

<b>5-1</b>	<b>고등학교 신설</b>
------------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	60,000백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 미정
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 60,000백만원
- 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립
  - 학급수 및 학생수(예상) : 총 36학급(학년당 12학급) / 총 학생수 1,000여명(1학급당 28명)
  - 건립 및 운영 주체 : 사립학교법인(기업)
  - 산.관.학 협의체 운영 : 투자계획, 법인설립 행정절차 이행 및 학교 운영 계획 등 협의

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 설립	개교	1	관련기관 협의	법적기반마련, 법인설립 등	건축물 착공	건축물 준공	개교

- 법적기반(시행령 개정) 마련
  - 근거법령 : 「초·중등교육법 시행령」 제91조의 3 삭제 <2020. 2. 28.> [시행일: 2025. 3. 1.] 제91조의 3
  - 현재 법령상 2025년 자사고 폐지로 되어있음, 정.관계 다각적 협력으로 시행령 개정 촉구
- 학교법인 설립 유도
  - 자율형 사립고 설립 및 운영을 위한 기업 기반의 학교법인 설립 유도

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고등학교 설립	·교육부 동향파악	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토

- 초·중등교육법 시행령 개정 촉구
  - 관련기관 방문 : 도 교육청 및 교육부 면담(자사고 설립을 위한 시행령 개정 필요성 촉구)
  - 협력 네트워킹: 국회의원 및 시장·군수협의회 등을 통하여 중앙정부(교육부) 정책 반영
- 학교설립을 위한 산.관.학 협력 네트워크 추진
  - 산(産) : 관내 기업의 사회환원사업(사립학교 설립 및 운영) 의지 표명과 세부 투자계획 수립
  - 관(官) : 자율형 사립고 설립 절차(법인등록, 학교 인가, 건축인허가 등) 안내 및 지원
  - 학(學) : 학교법인 설립 후 학교 운영 계획(학생 선발 및 인력 채용) 등 수립

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,000	0	60,000	0	0	20,000	20,000	20,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	60,000		60,000			20,000	20,000	20,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ (2023.01.04.) 교육부 동향 파악

- 【시행령 개정관련】 2023년 12월말까지 개정예정, 국무회의를 거쳐 계획대로 개정될 것임

그동안 추진실적 [ '22.07.~ '22.12.]	○ ('22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문 - 방문자(4명): 평생학습과장 외 3명 - 면담자(5명): 학교지원과장 외 4명 - 주요내용: 자사고 설립의 필요성 제기 및 기타 당면현안 토의								
	○ ('22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장) ○ ('22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시) ○ ('22.08.30.) 사→교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속) - (공동의장) 시장 (당연직) 기획예산담당관 평생학습과장 (위촉직) 감사법무담당관 도시과장 주택과장 교통과장								
	○ ('22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련) - 교육부의 자사고 존치 동향: <b>존치하는 것으로 확정</b>								
	○ ('22.09.15.) 교육부 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청)								
	▶【당진시】우리시 교육여건 및 자사고 설립 필요성 전달, 설립 절차 등 문의 ▶【교육부】자사고 존치결정에 따른 입법계획, 기타 질의에 대한 답변 ▶ 자사고 존치를 위한 입법계획(교육부 제공)								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>개정안 마련 (2022년 말)</td> <td>→</td> <td>자사고 사회적 공론화 과정 진행 (2023년 상반기)</td> <td>→</td> <td>자사고 유형 결정 (2023년 중순)</td> <td>→</td> <td>시행령 개정 (2023년 말)</td> </tr> </table>	개정안 마련 (2022년 말)	→	자사고 사회적 공론화 과정 진행 (2023년 상반기)	→	자사고 유형 결정 (2023년 중순)	→	시행령 개정 (2023년 말)	
개정안 마련 (2022년 말)	→	자사고 사회적 공론화 과정 진행 (2023년 상반기)	→	자사고 유형 결정 (2023년 중순)	→	시행령 개정 (2023년 말)			
	○ (2022.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관) - 일시 및 장소: 2022. 11. 11.(금) 14:00~16:00/ 서울정부청사 - 참석자: 교육부 학교정책과장 강전훈외 9명 *우리시: 평생학습과장 이한복외 1명 - 주요내용: 지방의 교육력 제고를 위한 '교육자유 특구'정책 수립방향 의견 수렴 - 우리시: 자율형사립고 시행령 조속한 개정요구, 자사고 설립 및 운영관련 규제완화 건의								
	○ (2022.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과 7453(2022.12.27.))								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>과제번호</th> <th>건의내용</th> <th>소관부처</th> <th>검토결과</th> </tr> <tr> <td>8-1-25</td> <td>자율형 사립고 존치 정책 조속 이행</td> <td>교육부</td> <td>수용</td> </tr> </table>	과제번호	건의내용	소관부처	검토결과	8-1-25	자율형 사립고 존치 정책 조속 이행	교육부	수용
과제번호	건의내용	소관부처	검토결과						
8-1-25	자율형 사립고 존치 정책 조속 이행	교육부	수용						

## V 문제점 및 대책

- 자사고 설립 및 운영을 위한 기업의 적극적인 투자 의지 필요
  - ▶ 기업의 투자 의지 확보를 위한 학교설립의 필요성과 당위성을 지속적으로 제기
- 국가 및 지방자치단체의 보조를 받지 못하기 때문에 기업 및 학부모의 경제적 부담 초래
  - ▶ 기존 고교 학사 운영방식과는 차별화된 글로벌, 미래인재 양성 교육 커리큘럼 마련

## VI 향후 계획

- 초·중등교육법 시행령 개정 절차 이행 등 교육부 동향 파악
- 학교법인 설립 및 자사고 건립을 위한 민간기업 투자 유치 노력
- 자율형 사립고 건립을 위한 법적, 행정적 절차 이행 방안 검토



### III 사업 계획

#### [추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
진로진학상담 컨설팅 운영	교사 및 학교장 간담회 추진계획 수립및사업발주 시행사선정, 과업확정	사업설명회 개최 1회차 컨설팅(전략로드맵) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문특강2회(대입트렌드분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	2회차 컨설팅(학생부코칭) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문특강2회(학생부종합분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	3회차 컨설팅(방학전략) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문특강2회(수시정사전략) 모의면접 컨설팅(3시간씩 3회) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)
고교 진로·진학 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영
고교 대입설명회 지원	'22사업 정산	'22년사업 성과공유 '24년사업 타당성검토	'23 사업 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 마무리 '24년사업 기본계획반영
중학교 진로체험 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영

#### [투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	4,062		4,062	522	855	875	895	915
국비	0		0					
도비	30		30	6	6	6	6	6
시비	4,032		4,032	516	849	869	889	909
민자	0		0					
기타	0		0					

### IV 추진 실적

#### ○ 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진

- (2023.02.21.) 관내 초·중·고 학교장 및 관련기관과의 간담회 개최
  - 2023 진로진학 전문컨설팅에 대한 추진배경 및 사업내용 설명과 각급 학교의 협조 요청
- (2023.03.06.) 관내 중·고등 진로진학 교사 및 관련기관과의 간담회 개최

#### 【주요 의견】

- 다수의 프로그램을 진행하기 보다는 소수의 특화된 프로그램 추진  
(진로진학1:1 맞춤형컨설팅/ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램/ 특성화·특목고 진로진학/ 학교밖 청소년)
- 학교와 중복되는 프로그램보다는 운영하기 어려운 프로그램 반영  
(진로진학 전문 유명강사 초빙특강/ 학교로 찾아가는 진로체험/ 관내 기업체 등 견학 프로그램 등)

- (2023.03.) 2023 진로.진학 전문컨설팅 사업시행사 선정 및 과업내용 확정

세부사업명	대상	방법	주요내용	비고
① 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅	중2~고3	대면	.(4월~12월)매주 토11:00~17:00/1회 60분(1인당 총 3회)	공개모집
② 진로진학 멘토링 프로그램	중2~고3	온라인	.시간:1회 60분(월별1회 총 9회)	공개모집
③ 학부모교육 프로그램	학부모	온라인	.시간:1회 60분(월별1회 총 9회)	공개모집
④ 외부특강	시민	대면	.외부강사 초청:4회(입시트랜드 학습설계 기법등)	
⑤ 학교 방문특강	중학교	대면	.시간: 1회 90분(고교선택기준 자기주도학습 기법 등)	희망교
⑥ 모의면접 프로그램 운영	고3	대면	.시기:(10월~11월)/회당3시간, 총3회, 총8개그룹	공개모집
⑦ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램	중.고	대면	.체험:로봇공학, 자율주행, LOT, AI, 메타버스 등	희망교
⑧ 기업체 견학	중,고생	대면	.시기:(8월)/ 1회/ 학생 80명	공개모집
⑨ 기타(특성화, 특목고/ 학교밖청소년)		대면	.학교 및 청소년재단 협의후 프로그램 선정	

<p>그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘22.12.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진로진학 전문컨설팅 사업 추진을 위한 협력네트워킹             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진학진로 상담교사와의 간담회 개최: 2022. 9. 27.(화) 13:00 / 시청 복지상담실(4층)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 참석인원: 12명(당진 교육지원청 및 일반고 진로.진학 담당교사, 당진시)</li> <li>■ 주요 건의사항 및 의견                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 외부 전문 진학.진로 컨설팅에 대하여 각급 학교의 의견은 부정적임</li> <li>▷ 지역 학생들을 잘 파악하고 있는 관내 전문 진로진학 교사들을 활용하는 방안이 효과적임</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 2022 당진시 교육행정협의회 개최: 2022.10.20.(목) 14:00/ 당진교육지원청 대회의실                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 참석인원: 20명(시장 및 교육장 협의회 공동의장 및 회원, 업무관련자)</li> <li>■ 안 건: 전문 진로.진학 컨설팅 활성화 방안</li> <li>■ 협의사항: 공교육 시스템내에서 진로진학의 전문성 강화 방안, 상시운영 상담센터 설립 방안</li> </ul> </li> <li>- 2023 전문 진로.진학 컨설팅 추진방안 마련: 평생학습과-11270(2022.10.19.)</li> </ul> </li> <li>○ 중.고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (‘22.09.17.) 청소년 교육정책 제안마당 개최 : 진로체험 프로그램 확대 요청</li> <li>- (‘22.10.06.) 2023년 교육경비 기본계획 마련(4개사업/ 555백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (2022.12.15.) 「당진시 진로.진학교육 지원에 관한 조례」 제정</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**V 문제점 및 대책**

- 외부 사설 업체 컨설팅에 따른 관내 학교 등 교육기관의 협조가 어려울 것으로 예상됨
  - ▶ 외부 컨설팅 운영에 대한 사전정보 공유 및 진로진학 전문교사의 사업 참여 등 협력 방안 마련
- 학부모 및 학생들의 욕구를 상시 충족할 수 있는 상시운영 컨설팅 시스템 부재
  - ▶ 교육지원청과 협력하여 시내 권역에 상시 진로진학상담센터 신설

**VI 향후 계획**

- 각 부분별 사업의 차질없는 추진과 성과 도출

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	김정화(3751)
협조부서	충남교육청	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-



#### IV 추진 실적

##### ○ '23년 1분기 추진실적

- (2023. 1.) 당진시 청소년 대상 수요조사 실시
  - 관내 청소년 600여명 대상으로 청소년 수요파악 및 수련관 시설·프로그램 등 조사
    - ▶ 수련관 내부 시설 구성(안) 및 운영 프로그램(안)에 반영
- (2023. 2.) 당진시청소년수련관 건립심의위원회 구성 및 1차 심의회 개최
- (2023. 3.) 지방재정투자심사 의뢰(시→도→중앙)

그동안 추진실적 [ '22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022. 9.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안)</li> <li>○ (2022. 10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내)</li> <li>○ (2022. 11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립</li> <li>○ (2022. 12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영</li> </ul>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 재정분권 추진방안('18. 10월)에 따라 청소년시설확충사업이 '20년부터 지방이양대상사업으로 변경(여성가족부→충청남도)됨에 따라 기존 최대 국비 50% 지원에서 도비 30% 지원으로 변경
  - ▶ 도비 확보 및 충청남도 특별조정교부금 및 국회의원 특별교부세 등 국·도비 추가 확보 필요

#### VI 향후 계획

- (2023. 11.) 설계 공모
- (2024. 03. ~ 2024. 12.) 기본 및 실시설계 용역 실시
- (2024. 03.) 공사 착수
- (2025. 06.) 운영계획 수립
- (2027. 03.) 공사 준공
- (2027. 04. ~ 08.) 인테리어 공사 및 개관

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	김보환(3755)	담 당 자	이연희(3756)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	-

5-4	출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립
-----	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2023	사업비	390백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 송악스포츠문화센터 1층(231㎡)
- 사업기간 : 22. 9.~23.1.
- 사업비 : 350백만원
- 사업내용 : 여성일거리 구심공간 및 육아·보육·놀이 복합 공간 조성 및 운영

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
마더센터 건립 (리모델링)	-	준공	준공	-	-	-	-
마더센터 운영 (이용자수)	명	10,000	추진주체 구성	5,000	7,000	8,000	10,000

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
마더센터 건립	1월 개소	유지관리	유지관리	유지관리
마더센터 운영	2월 운영시작	운영주체 선정	여성일거리 및 여성 역량 강화 프로그램 운영	여성일거리 및 여성 역량 강화 프로그램 운영

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	390	0	390	350	10	10	10	10	0
국비	0		0						
도비	95		95	90	5				
시비	295		295	260	5	10	10	10	
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- (22.12.) 마더센터 리모델링 공사 준공 및 명칭 변경(마더센터 → 더모아센터)
- (23.01.) 더모아센터 개소 및 시범 운영
- (23.02.) 여성일거리 오피스 및 장난감 도서관 운영

그동안 추진실적 ['22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 리모델링공사 준공 및 개소</li><li>○ 운영 시작</li></ul>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 마더센터의 지속 추진을 위한 안정적 예산확보
- 민간 참여자 역량 강화 및 운영 체계 마련

#### VI 향후 계획

- (22. 5.) 더모아센터(마더센터) 사업 확정
- (22. 6.) 운영 시작(카페 및 지역여성 역량강화 프로그램 운영)
- (22. 9.~12.) 양성평등 인식개선, 여성인권 신장 등을 위한 교육프로그램 운영

<b>5-5</b>	<b>온종일 돌봄 확대</b>
------------	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	2,927백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진시 일원
- 사업기간 : 2022.~2024.
- 사업비 : 2,927백만원
- 사업내용 :
  - 2022년 당진시 송악다함께돌봄센터 설치
  - 2024년 신평면 거산리 133-12번지 일원에 다함께돌봄센터 설치
  - 2023년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
  - 2024년 당진2동 충남형행복주택 시설 내 공동육아나눔터 설치

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 설치	개소	2	1		1		
공동육아나눔터 설치	개소	3	1	1	1		

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
다함께돌봄센터	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영
공동육아나눔터	1개소 운영	1개소 운영	-1개소 운영 -1개소 설치	-1개소 운영 -1개소 설치

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,927	0	2,927	1,813	557	557	0	0	0
국비	751		751	237	257	257			
도비	223		223	65	79	79			
시비	1,953		1,953	1,511	221	221			
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영
- 당진시송악다함께돌봄센터 개소식 개최
- 당진시 초등돌봄서비스 제공기관 담당자 집담회 개최(13개 기관 15명 참석)
- 당진1동(읍내6통) 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의(도시계획시설 조성 진행 중)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영</li> <li>○ 2022년 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치</li> </ul>
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 초등돌봄에 대한 수요가 높아짐과 동시에 지역별·연령별 돌봄 욕구에 차이가 있어 맞춤형 돌봄시설 설치가 필요함
  - 읍·면 지역, 고학년(대호지면, 정미면 등) : 학습 위주 돌봄 선호, 소규모 돌봄 필요
    - 온종일돌봄, 돌봄공동체 등
  - 동 지역, 저학년(당진1,2,3동, 송악읍 등) : 안전한 돌봄 선호, 대규모 돌봄 필요
    - 학교 내 초등돌봄, 공동육아나눔터 등
- 해당 계획에 따른 돌봄시설 확충 외의 지역에 돌봄 수요가 있을 시 충남 온종일 돌봄 활성화 사업, 다함께돌봄사업, 당진형 초등돌봄 추진 등으로 대응하고자 함

#### VI 향후 계획

- 2023년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 당진2동 충남형행복주택 시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 신평면 거산리 133-12번지 일원에 다함께돌봄센터 설치

주관부서	여성가족과	부 서 장	문현춘(3690)	팀 장	노윤이(3710)	담 당 자	유창우(3712)
협조부서	여성가족과	부 서 장	문현춘(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	권혜미(3694)

<b>5-6</b>	<b>여성 안심 프로젝트 제공</b>
------------	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	486백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진시
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 389백만원
- 사업내용 : 범죄예방환경설계(CPTED)기법을 반영한 안심환경 조성
  - 안심귀갓길 조성 추진(로고젝터, 도로표지병 설치 등) 및 유지·보수 추진
  - 유사사업(건축과:안심골목길 사업 / 자원순환과: 공중화장실 안심벨 설치) 연계 추진

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 안심 환경조성	개소	75	5	10	15	20	25

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
여성 안심귀갓길 구축	2023년 여성 안심 귀갓길 조성 시행계획 수립	여성 안심 귀갓길 대상지 수요조사 및 사업대상지 확정	여성 안심 귀갓길 착공 및 준공(10개소)	2023년 여성 안심 귀갓길 사업결과 보고

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	486	27	389	89	60	70	80	90	70
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	486	27	389	89	60	70	80	90	70
민자	0		0						
기타	0		0						

\*'22년 사업집행 잔액 발생에 따른 전체 사업예산 조정

#### IV 추진 실적

- 2023년 여성안심귀갓길 조성 시행계획 수립

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2022년 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공</li><li>○ 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료<ul style="list-style-type: none"><li>- 로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치</li></ul></li></ul>
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

#### VI 향후 계획

- 여성 안심 귀갓길 대상지 수요조사(당진경찰서, 읍면동 대상)
- 여성 안심 귀갓길 사업대상지 확정 추진

주관부서	여성가족과	부 서 장	문현춘(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	김하정(3694)
협조부서	자원순환과	부 서 장	김진호(4310)	팀 장	권석정(4320)	담 당 자	박 현(4321)

5-7	장애인 일자리 지원 확대
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	72%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	11,840백만원

### I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 8,577백만원(국비 3,930 도비 1,179 시비 3,468)
- 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

### II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	180	150	162	168	174	180
장애인 일자리 지원	명	170	150	155	160	165	170
당진형 장애인 일자리 추진	명	10	-	7	8	9	10

※ 단위 사업 명칭 변경 : 특수학교 졸업생 일자리 지원 → 당진형 장애인 일자리 추진  
 - (변경사유) 당진형 장애인일자리 사업은 특수학교 졸업생에게 가점을 부여하여 우선권을 제공하는 '23년 신규 사업이나 특수학교 졸업생만을 선발하기에는 형평성의 문제가 있어 18세 이상 모든 미취업 장애인이면 신청 가능한 사업이기에 단위사업 명칭을 변경함  
 (사업명: 당진형 장애인일자리 / 예산 : 77백만원 / 정원 : 7명)

### III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계	129명	-	-	-
장애인 일자리 지원	124명	-	-	-
당진형 장애인 일자리 추진	5명	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	11,840	1,361	8,577	1,507	1,690	1,741	1,793	1,846	1,902
국비	5,436	644	3,930	725	766	789	813	837	862
도비	1,631	193	1,179	217	230	237	244	251	259
시비	4,773	524	3,468	565	694	715	736	758	781
민자	0	0	0	-	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	-	0	0	0	0	0

#### IV 추진 실적

- ('23. 1분기) 장애인일자리 129명 지원(공공일자리 제공 96명/ 취업 연계 33명) \* 72% 달성
  - (1월) 1차 30개 기관 85명 / (3월) 2차 5개 기관 6명 / (3월) 당진형 1차 5개 기관 5명
  - 기 직업재활시설 근로 장애인 2명 장애인 일자리 전환 배치(해나루보호작업장,민들레일터)
  - 장애인복지관 취업 상담 129회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 33명
- ('23. 2.) 한국장애인고용공단 및 당진시 장애인복지관 등 유관기관 일자리 확대 방안 논의
- ('23. 3.) 장애인일자리 사업 기본 교육 실시(93명)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ '22년 장애인일자리 사업 94명 참여</li><li>○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진을 위한 예산 확보(77백만원)</li><li>○ '23년 장애인일자리 참여자 모집 및 선발(85명)</li></ul>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 배치기관은 업무 숙련자와(반복 참여자) 심하지 않은 장애인(경증) 배치를 희망하여 심한 장애인 배치기관 발굴 어려움
  - 3차 추가 모집 시 꿈나래 학교와 협의하여 졸업생 대상 일자리 배치 협조 및 공공기관 등 배치기관 추가 발굴

#### VI 향후 계획

- ('23. 4.) 장애인 일자리 3차 모집(일반형 2명, 당진형 2명) 및 결원 발생 시 수시 추가 모집
- ('23. 4.) 꿈나래 학교와 졸업생 배치 협의(환경정리, 도서관사서 지원, 행정지원 등)
- 장애인복지관 직업지원 사업 지속 추진('23년 취업 상담 250회 및 취업 연계 60명 목표)

<b>5-8</b>	<b>양질의 노인 일자리 지원 확대</b>
------------	-------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	65.2%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	55,765백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 노인일자리사업 수행기관
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 47,037백만원(국비 22,418 도비 6,816, 시비 17,803)
- 사업대상 : 만65세이상 어르신(공익형), 만60세이상 어르신(사회서비스형, 시장형)
- 사업내용

사업유형	사업명	'23년 사업량(명)
계	37개 사업	2,663
공익형	노노케어, 마을안길 환경지킴이, 복지시설연계지원사업 등 20개 사업	2,388
사회서비스형	유치원 보육교사 보조, 경로당 업무보조 등 8개 사업	175
시장형	아파트 단지 내 택배운송, 식품제조 및 판매, 매장운영 등 9개 사업	100

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회서비스형, 시장형 일자리사업 확대지원	명	310	244	267	280	294	310

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
사회서비스형, 시장형 일자리 사업 확대 지원	수행기관별 사회서비스형, 시장형 일자리 신규사업 계획 수립	사회서비스형, 시장형 신규일자리 사업 발굴 및 추진		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	55,765	8,728	47,037	8,947	9,050	9,410	9,678	9,952	0
국비	26,782	4,364	22,418	4,323	4,325	4,455	4,589	4,726	-
도비	8,125	1,309	6,816	1,387	1,298	1,336	1,377	1,418	-
시비	20,858	3,055	17,803	3,237	3,427	3,619	3,712	3,808	-
민자	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※중앙부처 사업으로 예산변동 가능성 있음

#### IV 추진 실적

- '23년 1월 : 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진
- '23년 2월 ~ 3월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 202명 참여)  
※ 추진율 = [(사회서비스형 및 시장형 참여자 수)/임기내 목표 310명]\*100 = (202/310)\*100 = 65.2%

그동안 추진실적 [ '22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ '22. 7월 : 노인일자리 사업 3분기 보조금 지급</li><li>○ '22. 9월 : 노인일자리 사업 수행기관 지도점검</li><li>○ '22.12월 : 2023년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴</li></ul>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 고령의 참여자가 증가함에 따라 단순 일자리 사업 참여 선호
- 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생  
↳ 다양한 시장형, 사회서비스형 사업추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

#### VI 향후 계획

- 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

<b>5-9</b>	<b>노인회 활동비 지원</b>
------------	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	892백만원

**I 사업 개요**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 892백만원(시비 892)
- 사업대상 : 349명(지회장 1, 분회장15, 경로당회장 333)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장</li> <li>- 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄</li> <li>- 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육</li> <li>- 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리</li> </ul>	노인지회 : 월 200천원
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인복지정책의 홍보 및 안내</li> <li>- 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의</li> <li>- 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리</li> <li>- 노인자원봉사활동 장려</li> </ul>	노인분회 : 월 100천원
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인복지정책의 홍보 및 안내</li> <li>- 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리</li> <li>- 경로당 비품 관리 및 환경정비등</li> <li>- 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리</li> </ul>	경로당 : 월 50천원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

\* 연 12회 노인회 활동비 지급 확인지표를 노인복지법 지역봉사지도원 위촉에 따른 활동비 보조금 지급으로 확인지표 연 1회로 정정

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 위수탁 협의 및 활동비 보조금 지급	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	892	0	892	0	223	223	223	223	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
시비	892	-	892	-	223	223	223	223	-
민자	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

IV 추진실적

- 2023년 1월 : 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁 협약 체결
- 2023년 1월 : 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정
- 2023년 1월 ~ : 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘22.12.]	○ 2023년 사업비 223백만원 본예산 편성
--------------------------------------	---------------------------

V 문제점 및 대책 \* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부서장	임동신(3340)	팀장	박혜영(3341)	담당자	이나영(3343)
------	--------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대
------	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	92.8%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,935백만원

**I 사업 개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 2,461백만원(도비 269, 시비 2,192)
- 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여
- 확대방안 : **매년 참여 경로당 10개소씩 확대**

▶ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	개소	280	209	250	260	270	280

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,935	474	2,461	455	479	493	509	525	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	321	52	269	47	54	55	56	57	-
시비	2,614	422	2,192	408	425	438	453	468	-
민자	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

#### IV 추진 실적

○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

	경로당 개소	참여 개소	참여율	비고
2022년	332	209	62%	분회 15개소 제외 ※ 목표대비추진율 : (260/280)*100 = 92.8%
2023년	333	260	78%	

○ 2023. 2. : 당진시 경로당 프로그램 전수조사

- 프로그램 중복 방지 및 균형 있는 프로그램 편성 방안 마련

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘22.12.]	○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시 ○ 경로당 환경 개선 방안 마련을 위한 현장 조사 추진 및 경로당 회원 재정비 등
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

○ 2023년 경로당 활성화 프로그램 운영 사업 목표대비(250개소) 참여경로당(260개소) 확대로 프로그램 운영 및 교구 예산 부족

- 프로그램 참여 경로당 하반기 운영 유지를 위해 200백만원 1회 추경예산 요구

#### VI 향후 계획

○ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

주관부서 | 경로장애인과 | 부서장 | 임동신(3340) | 팀 장 | 박혜영(3341) | 담당자 | 이나영(3343)

<b>5-11</b>	<b>독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공</b>
-------------	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	994백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 2026년 12월
- 사업비 : 994백만원
- 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공
  - (똑똑TV) 40명 / TV 시청패턴을 활용하여 이상징후 모니터링
  - (NUGU) 50명 / AI 스피커를 통한 일상생활 지원 및 응급상황 관리
  - (효 돌) 50명 / 터치-음성 반응 AI 돌봄 인형을 통한 정서 지원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	명	1,000	-	140	400	700	1,000

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	세부 계획 수립(변경)	대상자 선정 및 서비스 제공	사업수행 및 모니터링	사업수행 및 모니터링, 시범사업 성과평가

※ 2023년 시범사업으로 추진 후 대상자 만족도 및 사업성과 등을 고려하여 본사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	994	0	994	0	220	234	270	270	0
국비	100	-	100	-	100	-	-	-	-
도비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
시비	894	-	894	-	120	234	270	270	-
민자	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 본사업 추진 시 투자계획에 변동 있을 수 있음

#### IV 추진 실적

- (2023. 3.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경)
- (2023. 3.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 읍면동 담당자 대상 설명회
- (2023. 4.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	○ 2022. 8. ~ 10. : 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 업무 회의(7회) ○ 2022. 12. : 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원)
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
  - ➡ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
  - ➡ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요

#### VI 향후 계획

- (2023. 4.) 읍면동 행정복지센터 및 사회복지시설을 통한 대상자 발굴·선정
- (2023. 5.) 시범사업 추진(서비스 제공)
- (2023. 12.) 시범사업 성과 평가
- (2024. 1. ~) 본 사업 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀	장	박혜영(3341)	담 당 자	김민정(3344)
------	--------	-------	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

<b>5-12</b>	<b>장기요양요원 처우 개선</b>
-------------	---------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	37.5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,022백만원

**I 사업 개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상 : 1,200명
- 사업비 : 2,258백만원(도비 435, 시비 1,823)
- 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	1,100	242	752	810	950	1,100
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	800	92	572	600	700	800
돌봄 역량강화	명	300	150	180	210	250	300
장기요양요원 지원센터	1개소	설치(유치)	-	-	-	-	설치(유치)

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업(100)	1분기	2분기	3분기	4분기
노인의료복지시설 처우개선비 지원	18개소(412명)	19개소(600명)	20개소(620명)	21개소(650명)
돌봄 역량강화	-	-	180명(2,000천원)	-
장기요양요원 지원센터	-	처우개선 연구용역 예산확보	처우개선 연구용역 추진	

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,022	163	2,258	170	465	481	541	601	601
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	582	30	435	31	89	93	105	117	117
시비	2,440	133	1,823	139	376	388	436	484	484
민자	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

#### IV 추진 실적

○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 1분기 18개소(412명), 62백만원 지원

단위사업	단위	2023년	
		목표	1분기 실적
계	명	752	412
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	572	412
돌봄 역량강화	명	180	3분기 추진 예정
장기요양요원 지원센터	1개소	-	2분기 예산 확보 추진

※ 추진율 = (처우개선비지원자 수 + 돌봄역량강화 참여자 수) / 임기내 목표 \*100  
 = (412명 / 1,100명)\*100 = 37.5%

○ 당진시노인장기요양 시설협회, 재가협회 간담회 실시

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘22년 장기요양기관 역량강화 교육 지원</li> <li>○ 요양보호사 인식개선 홍보 포스터 1,000부 제작 및 배포</li> </ul>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 장기요양지원센터 설치 : 충남은 道 지원센터를 ‘25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 설치·운영 검토 필요
  - 처우개선비 지원 : ‘23년부터 道 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생
- ⇒ 당진시 요양보호사의 근무 여건 등 실태조사와 처우개선 방안, 장기요양지원센터의 필요성과 구체적인 설치 방안 마련을 위한 연구용역 실시를 위하여 2023년 1회 추경 예산 20백만원 확보 필요

#### VI 향후 계획

- 요양보호사 처우개선 방안 마련을 위한 연구용역 예산 20백만원 2023년 1회 추경 확보 후 용역 추진



#### IV 추진 실적

- (2023. 2.) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 주민 설명
- (2023. 3.) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 착수
- (2023. 3.) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 종합 의견 수렴

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ (2022년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 완료
--------------------------------------	---------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 공동묘지 정비(재개발)을 위하여 부지 내 분묘 조사와 정리가 선행되어야 하며, 최소 2년 이상 중·장기적 시간이 소요되기 때문에 지속적인 재정적, 물리적 투자가 필요함
- 공설묘지 확장을 위한 사업대상지 확보 및 신규장사시설 설치 시 국비 지원 필요
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

#### VI 향후 계획

- 분묘 일제 조사 추진 (연고자 조사)
- 공동 묘지 불법사항 정비 지속 추진

<b>5-14</b>	<b>공공의료원 건립</b>
-------------	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2022~	사업비	83,549백만원

**I 사업 개요**

- 사업위치 : 당진시 면천면 성하리 산143-1(시유지 : 23,430㎡)
- 사업기간 : 2022~
- 사업비 : 83,549백만원
- 사업내용 : 시립 공공의료원 설립 추진

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공의료원 건립	-	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공의료원 건립	시민운동본부와의 간담회	시립병원 설립 의견 수렴을 위한 토론회 준비	토론회 개최 (시민합의 도출)	토론회 결과에 따른 장단기 방안 모색

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	83,549	0	0	0	0	0	0	83,549
국비	41,775		0					41,775
도비	12,532		0					12,532
시비	29,242		0					29,242
민자	0		0					
기타	0		0					

#### IV 추진 실적

- 시립공공의료원 설립 위한 시민운동본부와의 간담회 <3.27.(월), 16:00>
  - 참석자 : 보건행정과장 및 시민운동본부장 등 6명
  - 내 용 : 시립공공의료원 설립 추진을 위한 시민 의견 합의 도출 방안 논의 및 제시

그동안 추진실적 ['22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민토론회 개최 : '22.10.18.(화), 14:00</li> <li>- 참석자 : 일반시민, 보건전문가, 시민·사회 단체 등 300여명</li> <li>- 공공의료원 설립 추진전략 및 방향모색, 시민 의견 수렴 등</li> </ul>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료요구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 전반적 상황을 시민과 공유하고 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 시민 합의 도출 필요

#### VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 토론회 준비(토론회 참여자 및 방식 등 논의 및 협의) : 2분기
- 보건의료 전문가와 시민 의견 수렴 및 합의 도출을 위한 토론회 개최 : 3~4분기
- 토론회 결과 시민 합의 내용에 따라 시립공공의료원 설립 타당성 연구용역 추진 여부 결정 및 의료서비스 개선을 위한 장단기 방안 모색 : 4분기

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6003)
협조부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)

<b>5-15</b>	<b>대형병원 유치</b>
-------------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~	사업비	80,000백만원

**I 사업개요**

- 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,370m<sup>2</sup>(소유자:현대그린개발)
- 사업기간 : 2022~
- 사업비 : 민간자본
- 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

**II 사업목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형병원 유치	-	투자활동	TF팀구성	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

**III 사업계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대형병원 유치	정부정책사업에 따른 병원 유치 정보 수집	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	80,000		0						80,000
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

○ 정부정책사업에 따른 병원 유치 위한 정보 수집 및 우리시 의료적 정주여건 분석 활동

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’22.12.]	○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성 - 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관계팀) + 현대그린개발 - 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

#### VI 향후 계획

- 베이밸리 메가시티 신규사업 관련 재활 치유병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6002)
협조부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	이상현(4061)	담 당 자	임승현(4062)

<b>5-16</b>	<b>산후조리비 지원</b>
-------------	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	70%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	2,400백만원

**I 사업 개요**

- 사업기간 : 2023~2026
- 사업량 : 4,000명(年 1,000명)
- 사업비 : 2,400백만원(年 600백만원)
- 사업내용
  - 출생일부터 신청일 현재까지 계속하여 주민등록상 주소를 당진시에 두고 있고, 당진시에 실제 거주하고 있는 출산모에게 산후조리비 정액 지원
  - 신청기간 : 출생일로부터 6개월 이내
  - 1년 출생자 예상인원 : 1,000명 / 1인당 지원액 : 600천원  
(민간산후조리원비와 공공산후조리원비의 평균 차액을 기준으로 정액 지원)
  - 단태아(600천원), 다태아 이상(1,000천원) 현금지원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산후조리비 지원	명	4,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
산후조리비 지원	보건복지부 사회보장제도 협의완료	「당진시 산후조리비 지원」 조례 제정	추경 예산편성	예산집행 (2023년 출생아)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,400	0	2,400	0	600	600	600	600	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	2,400		2,400		600	600	600	600	
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- 합 의
  - 2023. 2. 8. 보건복지부 사회보장사업 신설 협의 완료
- 부서 검토의견
  - 성별영향 분석평가: 개선사항 없음 (2023A충남당진029)
  - 행정규제 사전심사: 해당사항 없음
- 「당진시 산후조리비 지원」 제정 조례안
  - 의원발의 확정(김명희 의원)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2022년 사회보장제도 신설(당진시 산후조리비 지원) 협의서 요청<ul style="list-style-type: none"><li>- 보건복지부 사회보장조정과 / 보건위생과-12773(2022.8.26.)호.</li></ul></li><li>○ 사회보장사업 신설·변경에 대한 협의 결과 반려[사회보장조정과-2888(2022.8.29.)]<ul style="list-style-type: none"><li>- 사유 : 사전협의 요청기한(법정기한/6월30일) 긴급사유에 해당하지 않음</li></ul></li></ul>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 산후조리비 지원 추경 예산확보(600백만원) 어려움

#### VI 향후 계획

- 「당진시 산후조리비 지원」 제정 조례안 의원발의 (2023.4.)
- 산후조리비 지원 추경 예산확보(600백만원)
- 2023년1월1일 이후 출생한 영아부터 산후조리비 지원 적용(당진시 산후조리비 조례 부칙)
- 출생신고 시 읍·면·동 행정복지센터 산후조리비 지원 접수 안내 및 홍보
- 관내 산부인과 연계 홍보(리플릿, 포스터 등 게시)
- 산모들이 쉽게 접근할 수 있는 당진시 공식 SNS, 블로그 등을 활용한 인터넷 홍보

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치
------	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2023~2026	사업비	4,425백만원

**I 사업 개요**

- 사업명 : 2023년 소아 야간응급진료센터 운영
- 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관
- 사업기간 : 2023. 1. 1.~12. 31.
- 사업비 : 총 825백만원(도 180, 시군 645)
- 사업내용
  - (운영장소) 당진종합병원 응급실 내
  - (운영일시) 2023. 4. 1.~12. 31. / 19:00~익일 05:00
  - (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년
  - (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영
  - (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

**II 사업 목표**

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국·도비 지원 공모사업 선정	건	1	-	공모사업 선정	운영	운영	운영

**III 사업 계획**

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	공모사업 선정 및 사업 운영 준비	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,425	0	3,525	0	825	900	900	900	900
국비	0		0						
도비	900		720		180	180	180	180	180
시비	3,525		2,805		645	720	720	720	720
민자	0		0						
기타	0		0						

#### IV 추진 실적

- ('23.01.13.) 충청남도 공모사업 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영」 사업 공모신청  
↳ ('23. 1. 25.) 공모선정
- ('23.01.~03.) 전남 의료인력(소아청소년과전문의 및 간호사) 구인  
- 전국적인 소아전문 의료인력난 및 근무여건 열악으로 채용에 어려움
- ('23.03.06.) 2023년 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립  
↳ 자체시비 추가지원(의사 1명, 간호사1명 인건비) 결정
- ('23.03.) 전남 의료인력 채용에 따른 사업 운영 준비
- ('23.04.01.) 소아 야간응급진료센터 운영 개시

그동안 추진실적 ['22.07.~ '22.12.]	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소아 야간응급진료센터 운영을 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축</li><li>○ 보건복지부 및 충남도 지원사업 선정을 위한 노력<ul style="list-style-type: none"><li>- 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의</li><li>- 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악</li></ul></li></ul>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### V 문제점 및 대책

- 소아청소년 야간 병동은 소아전문 의료인 상주 등 전문화된 의료체계가 필요해 투자 대비 수익률이 낮아 병원에서 운영을 기피하고 있는 실정임
- 전국적으로 의료인력(소아청소년과전문의 및 간호사)난으로 인력 채용에 어려움  
⇒ 자체 시비 추가 지원을 통한 인건비 지원 확대
- 소아 야간응급진료센터의 인력구성(안)은 의사 3명, 간호사 3명이었으나 지원인력이 없어 의사 2명, 간호사 2명으로 운영 중  
⇒ 전남 의료인력 채용 위해 의료기관과 적극적인 협조 체계 유지

#### VI 향후 계획

- 의료인력 인건비 추가지원 예산 2023년 1회 추가경정예산 시 반영
- 소아 야간응급진료센터의 안정적 운영을 통해 의료 취약 시간대 소아 진료 기관 부재 문제 해소 및 소아 의료공백 최소화