
5 함께 누리는 교육 · 복지

IV 추진 실적

○ 교육부 개정동향 파악

- 답변일자: 2023. 5. 29.(월) / e-mail 수신
- 교육부 담당: 학교교수학습혁신과 이승택 교육연구사(044-203-6689)
- 주요내용

【시행령 개정관련】올해(2023년) 12월말까지 개정 완료할 계획임

【여론 수렴 계획】이미 자사고 존치가 확정된 사항이라, 공청회 개최계획 없음

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

- (‘22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문 / 평생학습과장 외 3명
- 주요내용: 자사고 설립의 필요성 제기 및 기타 당면현안 토의
- (‘22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장)
- (‘22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시)
- (‘22.08.30.) 사→교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속)
- (‘22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)
- 교육부의 자사고 존치 동향: **존치하는 것으로 확정**
- (‘22.09.15.) 교육부 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청)

▶ 자사고 존치를 위한 입법계획(교육부 제공)

개정안 마련 (2022년 말)	=	자사고 사회적 공론화 과정 진행 (2023년 중순)	=	자사고 유형 결정 (2023년 하순)	=	시행령 개정 (2023년 말)
---------------------	---	------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------

- (2022.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관)
- 주요내용: 지방의 교육력 제고를 위한 ‘교육자유 특구’ 정책 수립방향 의견 수렴
- 우리시: 자율형사립고 시행령 조속한 개정요구, 자사고 설립 및 운영관련 규제완화 건의
- (2022.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과-7453(2022.12.27.))

V 문제점 및 대책

○ 자사고 설립 및 운영을 위한 기업의 적극적인 투자 의지 필요

▶ 기업의 투자의지 확보를 위한 학교설립의 필요성과 당위성을 지속적으로 제기

○ 국가 및 지방자치단체의 보조를 받지 못하기 때문에 **기업 및 학부모의 경제적 부담 초래**

▶ 기존 고교 학사 운영방식과는 차별화된 글로벌, 미래인재 양성 교육 커리큘럼 마련

VI 향후 계획

- 초·중등교육법 시행령 개정 절차 이행 등 교육부 동향 파악
- 학교법인 설립 및 자사고 건립을 위한 민간기업 투자 유치 노력
- 자율형 사립고 건립을 위한 법적, 행정적 절차 이행 방안 검토

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	차수진(3750)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-2

중·고등학교 진학 관리시스템 지원

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	기타(교육청)	사업기간	2022~2026	사업비	4,062백만원

I사업개요 ○ 사업위치 : 관내 중·고등학교 및 교육지원청 등 ○ 사업기간 : 2022~2026 ○ 사업비 : 4,062백만원(도 30, 시 4,032)							
	사업별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	합계	4,062	522	855	875	895	915
	진로진학상담 컨설팅 운영	1,200	-	300	300	300	300
	일반고 진로진학 컨설팅 지원	1,536	276	300	310	320	330
	특성화고 특기적성 지원	676	126	130	135	140	145
	고교 대입설명회 지원	50	10	10	10	10	10
	중학교 진로체험 지원	600	110	115	120	125	130
○ 사업내용 - 진로.진학상담 컨설팅 운영: 관내 고등학생을 대상으로 전문 진로진학 컨설팅 운영 - 고교 진로.진학 프로그램 지원: 8개(일반고 6, 특성화고 2) 고교에 맞춤형 진로.진학 지원 - 고교 대입설명회 지원: 교육정책 설명, 학부모 참여 유도, 학생의 진로 설계 지원 - 중학교 진로체험 지원: 학교별 진로체험 활동 전개(AI, 미래기술 및 직업탐색, 다양한 직업멘토와의 만남 등)							
II사업목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
진로진학상담 컨설팅 운영	건	매년 1건 컨설팅 운영	지원조례 제정	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅
고교 진로.진학 지원 (계속사업)	개교	매년 8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)
고교 대입설명회 지원 (계속사업)	회	매년 4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)
중학교 진로체험 지원 (계속사업)	개교	매년 13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
진로진학상담 컨설팅 운영	교사 및 학교장 간담회 추진계획 수립및사업발주 시행사선정, 과업확정	사업설명회 개최 1회차 컨설팅(전략로드맵) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문기특강1회(대입특전드분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	2회차 컨설팅(학생부코칭) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문기특강2회(학생부종합분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	3회차 컨설팅(방학전략) 진로진학멘토링(학생,부모) 전문기특강3회(수시정시전략) 모의면접 컨설팅(3시간씩 3회) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)
고교 진로.진학 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영
고교 대입설명회 지원	'22사업 정산	'22년사업 성과공유 '24년사업 타당성검토	'23 사업 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 마무리 '24년사업 기본계획반영
중학교 진로체험 지원	'23년사업 보조결정,착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,062		4,062	522	855	875	895	915	
국비	0		0						
도비	30		30	6	6	6	6	6	
시비	4,032		4,032	516	849	869	889	909	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023 진로진학 전문컨설팅 운영

- (2023.04.03.) 시민 대상 사업설명회 개최
- (2023.04. ~ 06.) 2분기 프로그램 운영 실적

세부사업명	대상	방법	추진실적
① 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅	중2~고3	대면	·매주 토 09:30~17:00 / 139회 상담
② 진로진학 멘토링 프로그램	중2~고3	온라인	·학년별 월 1회, 총 21회 운영
③ 학부모교육 프로그램	학부모	혼합	·학년별 월 1회, 총 11회 운영 / 진로진학 토크 5회
④ 외부특강	시민	대면	·특강 1회
⑤ 학교 방문특강	중학교	대면	·1회 90분 / 4개교 15개 학급
⑥ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램	중.고	대면	·1회 120분 / 4개교 7개 학급
⑦ 기타(특성화.특목고/ 학교부청소년)		대면	·프로그램 선정을 위한 학교 및 청소년재단 협의

○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)

- (2023.05.) '22년 사업 추진실적 검토 및 분석
- (2023.06.) '24년 사업 타당성 검토

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	■ 진로진학상담 컨설팅 운영 ○ 진로진학 전문컨설팅 사업 추진을 위한 협력네트워킹 - 진학진로 상담교사와의 간담회 개최: 2022. 9. 27.(화) 13:00 / 시청 복지상담실(4층) - 2022 당진시 교육행정협의회 개최: 2022.10.20.(목) 14:00/ 당진교육지원청 대회의실 - 2023 전문 진로.진학 컨설팅 추진방안 마련: 평생학습과-11270(2022.10.19.) ○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) - ('22.09.17.) 청소년 교육정책 제안마당 개최 : 진로체험 프로그램 확대 요청 - ('22.10.06.) 2023년 교육경비 기본계획 마련(4개사업/ 555백만원) ○ 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진 - (2022.12.15.) 「당진시 진로.진학교육 지원에 관한 조례」 제정 - (2023.02.21.) 관내 초·중·고 학교장 및 관련기관과의 간담회 개최 - (2023.03.06.) 관내 중·고등 진로진학 교사 및 관련기관과의 간담회 개최 - (2023.03.) 협상에의한계약 협상 및 프로그램 최종 확정 ■ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) ○ '23년 보조사업 교부 결정·지급 및 '22년 추진사업 정산
--	---

V 문제점 및 대책

- 외부 사설 업체 컨설팅에 따른 관내 학교 등 교육기관의 협조가 어려울 것으로 예상됨
 - ▶ 외부 컨설팅 운영에 대한 지속적인 사전정보 공유 및 진로진학 전문교사의 사업 참여 등 협력 방안 마련
- 학부모 및 학생들의 욕구를 상시 충족할 수 있는 상시운영 컨설팅 시스템 부재
 - ▶ 교육지원청과 협력하여 시내 권역에 상시 진로진학상담센터 신설

VI 향후 계획

- 각 부분별 사업의 차질없는 추진과 성과 도출

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	김정화(3751)
협조부서	충남교육청	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

5-3	청소년 수련관 건립						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	33,000백만원

I 사업 개요							
○ 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 1필지							
○ 사업기간 : 2023 ~ 2027(5년간)							
○ 사업비 : 33,000백만원(도비 30%, 시비 70%)							
○ 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련							
○ 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)							
주요시설(안)							
청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등							

II 사업 목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025~2026	2027
청소년 수련관 건립	-	착공 (공정률 70%)	· 청소년 지원단 구성 · 건립계획 수립	· 지방재정투자 사업 심사 · 예산확보 (도비 등)	· 기본설시설계 · 공사 착공	· 공사 진행 (공정률 70%)	· 준공 및 운영

※ 지방재정투자심사 컨설팅 용역에 의한 설계 및 공사기간 재산정으로 사업기간 및 준공연도 변경(준공 : '26년 → '27년)

III 사업 계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
청소년 수련관 건립	· 수련관건립심의위원회 구성 · 청소년 수요조사 실시 · 지방재정투자사업 심사 의뢰	· 선진지견학 · 학부모 의견조사	· 청소년시설확충 사업 신청(도비확보)	· 설계 공모

[투자계획] (단위 : 백만원)									
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2023	2024	2025	2026	2027	
총계	33,000	0	33,000	0	1,900	12,400	14,600	4,100	0
국비	0		0						
도비	9,900		9,900		600	3,700	4,400	1,200	
시비	23,100		23,100		1,300	8,700	10,200	2,900	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ '23년 2분기 추진실적

- (2023. 05.) 충남도 청소년수련시설 확충사업 신청 및 도비지원 협의
- (2023. 05.) 지방재정투자심사(중앙) 의뢰(시→도→중앙)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ (2022. 9.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안) ○ (2022. 10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내) ○ (2022. 11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립 ○ (2022. 12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영 ○ (2023. 01.) 청소년 수요조사 실시 및 타당성 검토용역실시 ○ (2023. 03.) 건립심의위원회 구성 및 심의
---------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 재정분권 추진방안('18. 10월)에 따라 청소년시설확충사업이 '20년부터 지방이양대상사업으로 변경(여성가족부→충청남도)됨에 따라 기존 최대 국비 50% 지원에서 도비 30% 지원으로 변경
 - ▶ 도비 확보 및 충청남도 특별조정교부금 및 국회의원 특별교부세 등 국·도비 추가 확보 필요

VI 향후 계획

- (2023. 11.) 설계 공모
- (2024. 03. ~ 2024. 12.) 기본 및 실시설계 용역 실시
- (2024. 03.) 공사 착수
- (2025. 06.) 운영계획 수립
- (2027. 03.) 공사 준공
- (2027. 04. ~ 08.) 인테리어 공사 및 개관

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	김보환(3755)	담 당 자	이연희(3756)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	-

IV 추진 실적

- 장난감도서관 운영 : 2분기 누적 이용인원 2,000명
- 운영 유지 사업을 위한 도비 확보 : 10백만원(도5, 시5)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
‘23.03.]

- 리모델링공사 준공
 - 사업대상지 확정(22.9월), 설계 및 공사(22.10월~12월), 명칭공모
- 더모아센터 개소 및 시범 운영(1.16.)

V 문제점 및 대책

- 마더센터의 지속 추진을 위한 안정적 예산확보 필요
- 민간 참여자 역량 강화 및 운영 체계 마련

VI 향후 계획

- (23. 6.) 거점 마더센터 운영을 위한 참여자 모집공고(카페 및 지역여성 역량강화 프로그램 운영)
- (23. 7.) 운영자 선정·보조금 지급 및 운영 개시
- (23. 9.~12.) 역량강화 교육 프로그램 운영
 - 양성평등 인식개선, 여성인권 신장 등 인식 개선 교육프로그램
 - 여성일거리 참여자 공통역량 강화 교육

IV 추진 실적

- 당진1동(읍내6통) 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의(도시계획시설 조성 진행 중)
- 당진형 초등돌봄 업무협약 체결(교회 유휴공간을 활용한 당진형 초등돌봄 확대 협력)
- 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영 ○ 2022년 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치 ○ 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 초등돌봄에 대한 수요가 높아짐과 동시에 지역별·연령별 돌봄 욕구에 차이가 있어 맞춤형 돌봄시설 설치가 필요함
 - 읍·면 지역, 고학년(대호지면, 정미면 등) : 학습 위주 돌봄 선호, 소규모 돌봄 필요
→ 온종일돌봄, 돌봄공동체 등
 - 동 지역, 저학년(당진1,2,3동, 송악읍 등) : 안전한 돌봄 선호, 대규모 돌봄 필요
→ 학교 내 초등돌봄, 공동육아나눔터 등
- 해당 계획에 따른 돌봄시설 확충 외의 지역에 돌봄 수요가 있을 시 충남 온종일 돌봄 활성화 사업, 다함께돌봄사업, 당진형 초등돌봄 추진 등으로 대응하고자 함
- 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 사업 추진 지연에 따른 공동육아나눔터 설치 시기 미도래
 - 24년(예정) 도시계획시설 조성 후 내부 공동육아나눔터 설치

VI 향후 계획

- 2024년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 당진2동 충남형행복주택 시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 다함께돌봄센터 신규 설치 사전 준비(신평행복잇슈센터 내, 준공 예정 500세대 이상 공동주택, 유휴공간·시설 파악 등)

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	노윤이(3710)	담 당 자	유창우(3713)
협조부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	권혜미(3694)

IV 추진 실적

- 여성안심 귀갓길 사업대상지 수요조사 실시(읍면동, 당진경찰서 대상)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 2022년 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료 - 로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치 ○ 2023년 여성 안심 귀갓길 조성사업 시행계획 수립
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 여성 안심 귀갓길 사업 대상지 최종 선정
- 여성 안심 귀갓길 착공 및 준공 추진

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	이수정(3694)
협조부서	자원순환과	부 서 장	김진호(4310)	팀 장	권석정(4320)	담 당 자	박 현(4321)

IV 추진 실적

- ('23. 2분기) 장애인일자리 152명 배치(공공일자리 제공 104명/ 취업 연계 48명) ※ 93.8% 달성
 ※ 추진율 = [(장애인 일자리 참여자 수)/당해 연도 목표 162명]*100 = (152/162)*100 = 93.8%
 - (1월) 1차 32개 기관 85명 / (3월) 2차 5개 기관 11명 / (6월) 3차 6개 기관 8명
 - (6월) 꿈나래학교 전공과 재학생 2명 장애인일자리 선발(전공과 2학년 재학생 8명)
 - 장애인복지관 취업 상담 213회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 48명
- ('23. 2.) 한국장애인고용공단 및 당진시 장애인복지관 등 유관기관 일자리 확대 방안 논의
- ('23. 4.) 장애인 일자리 정책 개발을 위한 충남연구원 현안 연구 의뢰(5개사업 제안)
- ('23. 5.) 관내·외 우수 장애인일자리 시설 벤치마킹(생명누리, 베어베터, 푸르메여주팜)
- ('23. 6.) 현안토론회 시 장애인 일자리 활성화 방안 논의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '22년 장애인일자리 사업 94명 참여 ○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진을 위한 예산 확보(77백만원) ○ '23년 장애인일자리 참여자 모집 및 배치(104명)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 민간기업의 장애인 취업 1 연계 어려우며 특히 중증장애인 고용 기피
 → 관내 민간기업과 보호작업장의 연계고용제도 활용 및 장애인 직업재활시설 확대를 통한 중증장애인 일자리 활성화

VI 향후 계획

- 기 장애인 일자리 배치기관 결원 발생 시 수시 추가 모집(7월 중 3차 추가모집 예정)
- 장애인복지관 직업지원 사업 지속 추진('23년 취업 상담 250회 및 취업 연계 60명 목표)
- 민관 장애인 일자리 유관기관과의 일자리 확대 방안 지속 논의

IV 추진 실적

○ '23년 4월 ~ 6월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 251명 참여)

※ 추진율 = [(사회서비스형 및 시장형 참여자 수)/임기내 목표 310명]*100 = (251/310)*100 = 80.9%

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '22. 7월 : 노인일자리 사업 3분기 보조금 지급 ○ '22. 9월 : 노인일자리 사업 수행기관 지도점검 ○ '22.12월 : 2023년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴 ○ '23년 1월 : 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진 ○ '23년 2월 ~ 3월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 202명 참여)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

○ 고령의 참여자가 증가함에 따라 단순 일자리 사업 참여 선호

○ 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생

➡ 다양한 시장형, 사회서비스형 사업추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

VI 향후 계획

○ 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

5-9	노인회 활동비 지원						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	892백만원

I 사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 892백만원(시비 892)
- 사업대상 : 349명(지회장 1, 분회장15, 경로당회장 333)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	- 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장 - 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄 - 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육 - 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리	노인지회 : 월 200천원
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의 - 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 - 노인자원봉사활동 장려	노인분회 : 월 100천원
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리	경로당 : 월 50천원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

* 연 12회 노인회 활동비 지급 확인지표를 노인복지법 지역봉사지도원 위촉에 따른 활동비 보조금 지급으로 확인지표 연 1회로 정정

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 위수탁 협의 및 활동비 보조금 지급	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	892	0	892	0	223	223	223	223	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	892		892		223	223	223	223	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023. 1. ~ : 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 2023년 사업비 223백만원 본예산 편성 ○ 2023. 1. : 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결 ○ 2023. 1. : 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	이나영(3343)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- (2023. 5.) 경로당 활성화 추진 계획 수립
⇒ 노인 건강관리 일환으로 어르신들의 사회참여 활동 지원
- 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

구분	경로당 개소	참여 개소	참여율	프로그램 수
2022년	332	209	62%	25
2023년	333	260	78%	30

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시 ○ 경로당 환경 개선 방안 마련을 위한 현장조사 추진 및 경로당 회원 재정비 등
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 사)대한노인회 당진시지회 관리부 소속 담당자 2명이 경로당 활성화 프로그램 운영 지원 및 관리 업무를 추진하고 있으나 경로당 활성화 프로그램 외 다양한 업무를 수행하고 있어 프로그램 보급 확대를 위한 인력 충원 필요
⇒ 경로당 활성화 프로그램 운영 강사 지원 체계 전환으로 효율적인 사업 추진
(미상시 운영 프로그램) 필요 시 강사 채용
(상 시 운영 프로그램) 선호 프로그램(건강체조,노래 등) 중심으로 기간제 강사 전환 여부 검토

VI 향후 계획

- (2023. 07.) 상반기 경로당 활성화 프로그램 및 강사 만족도 조사
⇒ 경로당 활성화 프로그램 참여 어르신 의견 수렴 및 개선방안 모색
- (2023. 11.) 경로당 활성화 프로그램 강사 간담회 실시
⇒ 어르신들 선호 프로그램 발굴 및 차년도 경로당 활성화 프로그램 운영방안 논의

IV 추진 실적

- (2023. 4.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회
 - (2023. 4.) 서비스 제공 대상자 선정
 - (2023. 5.) “SKT NUGU 서비스” 공급 용역 계약
 - (2023. 6.) “SKT NUGU 서비스” 대상자 50명에게 장비 보급
- ※ 추진율 = (AI 장비 보급 및 서비스 제공자 수 / 임기내 목표) * 100
= (50명/1,000명) * 100 = 5%

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ (2022. 8.~10.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 업무 회의(7회) ○ (2022. 12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원) ○ (2023. 3.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경) ○ (2023. 3.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 읍면동 담당자 대상 설명회
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
 - ➡ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
 - ➡ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요
- “효돌” 사업량을 당초 독거 어르신 50명으로 계획하였으나, 하반기(8~9월) 2세대 효돌 출시 예정에 따라 가격 상승이 예상됨. 2세대 효돌은 전방향 움직임 감지가 가능하며, 챗-GPT가 탑재되어 자유 대화가 가능하여 2세대 효돌을 구입하여 보급 예정
 - ➡ 사업량 조정 검토(50명 → 30명)

VI 향후 계획

- (2023. 7.) “KT 똑똑TV 서비스” 공급 용역 계약 추진 및 서비스 제공
- (2023. 9.) “효돌” 물품 구입 및 서비스 제공
- (2024. 1.~) 본 사업 추진

IV 추진 실적

- 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 2분기 20개소(581명), 108백만원 지원
- 장기요양 종사자 처우개선 연구용역 예산 확보 : 22백만원

단위사업	단위	2023년	
		목표	2분기 실적
계	명	780	581
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	600	581
돌봄 역량강화	명	180	3분기 추진 예정
장기요양요원 지원센터	1개소	-	2분기 연구용역 예산 확보

※ 추진율 = (처우개선비지원자 수 + 돌봄역량강화 참여자 수) / 임기내 목표 *100
 = (581명 / 1,100명)*100 = 52.8%

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대(18개소(412명), 62백만원 지원) ○ 당진시노인장기요양 시설협회, 재가협회 간담회 실시
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 장기요양지원센터 설치 : 충남은 道 지원센터를 ‘25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 설치·운영 검토 필요
 - 처우개선비 지원 : ‘23년부터 道 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생
- ⇒ 당진시 요양보호사의 근무 여건 등 실태조사와 처우개선 방안, 장기요양지원센터의 필요성과 구체적인 설치 방안 마련을 위해 2023년 추경예산 22백만원 확보하여 3분기 연구용역 실시 예정

VI 향후 계획

- 장기요양 종사자 역량강화를 위해 교육 및 힐링 프로그램 추진
- 요양보호사 처우개선 방안 마련을 위한 연구용역 예산 22백만원 확보에 따라 3분기 연구용역 추진

IV 추진 실적

- (2023. 4.) 대상지 측량 및 필지 분할·경계 울타리 설치
- (2023. 5.) 분묘 표주 설치(91기) 및 분묘지도 작성
- (2023. 6.) 정비대상 공동묘지 연고자 조사

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (2022년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 완료 ○ (2023년) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 착수 ○ (2023년) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 종합 의견 수렴
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 공동묘지 정비(재개발)을 위하여 부지 내 분묘 조사와 정리가 선행되어야 하며, 최소 2년 이상 중·장기적 시간이 소요되기 때문에 지속적인 재정적, 물리적 투자가 필요함
- 공설묘지 확장을 위한 사업대상지 확보 및 신규장사시설 설치 시 국비 지원 필요
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

VI 향후 계획

- 장사 수급계획에 따른 우선 정비대상 묘지 추가 선정
- 분묘 일제 조사 추진 (연고자 조사)
- 공동 묘지 불법사항 정비 지속 추진

IV 추진 실적

- 공공의료원 건립을 위한 시민운동본부와의 간담회 개최 (5월 22일)
- 공공의료 확충 방안 및 공공의료원 건립 위한 2차 토론회 개최 논의

그동안 추진실적 [`22.07.~ `23.03.]	○ 시민토론회 개최 : `22.10.18.(화), 14:00</li> <li>- 참석자 : 일반시민, 보건전문가, 시민·사회 단체 등 300여명</li> <li>- 공공의료원 설립 추진전략 및 방향모색, 시민 의견 수렴 등</li> <li>○ 시민운동본부와의 간담회 추진 : `23. 3. 27.) - 공공의료원 건립을 위한 민·관 협조체계 구축 및 사안 논의 등
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료욕구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 전반적 상황을 시민과 공유하고 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 시민 합의 도출 필요

VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 토론회 준비(토론회 참여자 및 방식 등 논의 및 협의) : 3분기
- 보건의료 전문가와 시민 의견 수렴 및 합의 도출을 위한 토론회 개최 : 4분기
- 토론회 결과 시민 합의 내용에 따라 시립공공의료원 설립 타당성 연구용역 추진 여부 결정 및 의료서비스 개선을 위한 장단기 방안 모색 : 4분기

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6003)
협조부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)

IV 추진 실적

- 정부정책사업에 따른 병원 유치 위한 정보 수집 및 우리시 의료적 정주여건 분석 활동

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성 - 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관제팀) + 현대그린개발 - 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

VI 향후 계획

- 베이밸리 메가시티 신규사업 관련 재활 치유병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6002)
협조부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	이상현(4061)	담 당 자	임승현(4062)

IV 추진 실적

- 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례안」
 - 성별영향 분석평가 : 개선사항 없음(2023A충남당진042)
 - 행정규제 사전심사 : 해당사항 없음
 - 2023.6.8. 전선아 의원 의원발의 ⇒ 의결 결과(원안가결) ⇒ 2023.6.30. 조례 공포

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 2022년 사회보장제도 신설(당진시 산후조리비 지원) 협의서 요청 - 보건복지부 사회보장조정과 / 보건위생과-12773(2022.8.26.)호. ○ 사회보장사업 신설·변경에 대한 협의 결과 반려[사회보장조정과-2888(2022.8.29.)] - 사유 : 사전협의 요청기한(법정기한/6월30일) 긴급사유에 해당하지 않음
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 산후조리비 지원 2회 추경 예산확보(300백만원)

VI 향후 계획

- 산후조리비 지원 추경 예산확보(300백만원)
- 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 공포한 날로 출생한 영아부터 산후조리비 지원 적용
- 출생신고 시 읍·면·동 행정복지센터 산후조리비 지원 접수 안내 및 홍보
- 관내 산부인과 연계 홍보(리플릿, 포스터 등 게시)
- 산모들이 쉽게 접근할 수 있는 당진시 공식 SNS, 블로그 등을 활용한 인터넷 홍보

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2026	사업비	4,425백만원

I 사업 개요							
○ 사업명 : 2023년 소아 야간응급진료센터 운영							
○ 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관							
○ 사업기간 : 2023. 1. 1.~12. 31.							
○ 사업비 : 총 825백만원(도 180, 시군 645)							
○ 사업내용							
- (운영장소) 당진종합병원 응급실 내							
- (운영일시) 2023. 4. 1.~12. 31. / 19:00~익일 05:00							
- (사업대상) 만 15세 이하 소아청소년							
- (운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영							
- (지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원							

II 사업 목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국·도비 지원 공모사업 선정	건	1	-	공모사업 선정	운영	운영	운영

III 사업 계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	공모사업 선정 및 사업 운영 준비	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,425	0	3,525	0	825	900	900	900	900
국비	0		0						
도비	900		720		180	180	180	180	180
시비	3,525		2,805		645	720	720	720	720
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.01.) 소아 야간응급진료센터 운영 개시
- ('23.05.01.) 소아전담 의료인력 부족으로 인한 진료시간 변경
* (기존) 19:00~익일 05:00 → (변경) 19:00~익일 01:00
- 소아 야간응급진료센터 진료인원: 총 2,293명(일평균 25.4명) ※'23.4.1.~6.30.(3개월간)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.06.]	○ 소아 야간응급진료센터 운영을 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축 ○ 보건복지부 및 충청남도 지원사업 선정을 위한 노력 - 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의 - 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악 ○ ('23.01.) 충청남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정 ○ 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립('23.03.06.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 전국적인 소아전문 의료인력 구인난에 따른 의사 1명 채용 지연(계획 3명, 현 2명)
⇒ 의사 1명 추가 채용 위한 의료기관과의 적극적인 협조체계 유지 및 구인 노력

VI 향후 계획

- ('23.07.) 보조금 지원계획 변경(자체시비 추가지원) 및 교부결정·예산집행
- (~'23.12.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 조사 실시 및 평가