공 약 사 항 실 행 계 획

공 약 명	미곡종합처리장(RPC) 통합으로 쌀 품질관리와 유통구조 개선		관리번호	17-7-26-⑦	
주 관 부 서	농업정책과 쌀산업팀	추진책임자	신낙현	전화번호	4135
사 업 구 분	계속사업	관련 중앙부처	농림축산식품부		
사 업 기 간	2018년 ~ 2022년(5년간)	임기중 달성목표	완료		
총 사 업 비	13,000백만원(국 6,500, 도 390, 시 910, 기타 5,200)				

□ 배경 및 목적

○ 지역별 PRC시설 노후화로 시설개선 비용 증가 및 원료곡 품질관리 미흡, 지역농협 RPC 간 판매경쟁 심화 등 당진 쌀산업 발전 저해

○ RPC 통합을 통한 당진 쌀산업 발전 효율화 및 브랜드 가치 제고

□ 사업 개요

○ 당진시 식량산업 종합계획 수립 및 통합 RPC 추진

□ 세부추진 계획

○ ‘18. 12. 당진시 식량산업 종합계획 수립 및 RPC 일부 통합

○ ‘21. 12. RPC 전체 통합 및 가공시설현대화 사업비 확보(국비)

○ ‘22. 3. 통합RPC 시설 증축 및 해나루쌀 판매창구 단일화

□ 예상되는 문제점과 해결방안

○ RPC통합시 잔여인력 활용방안, 가공시설 신축시 재정투자 방안 미흡으로 통합 합의 지연

○ 지역농협과 충분한 협의 및 대책 수립을 통하여 RPC 통합추진

□ 사업비 투자계획(년도별, 재원별)

구 분	재 원 별(단위 : 백만원)					
	계	국 비	도 비	시 비	민 자	기 타
계	13,000	6,500	390	910	-	5,200
기 투자액	-	-	-	-		-
2018년	-	-	-	-		-
2019년	-	-	-	-		-
2020년	1,000	500	30	70		400
2021년	1,000	500	30	70		400
2022년	10,000	5,000	300	700		4,000
2023년 이후	1,000	500	30	70		400

□ 기 대 효 과

○ 식량산업 종합계획 수립으로 균형있는 식량작물 육성을 통한 체계적인 생산구조 구축

○ ‘22년까지 RPC통합 추진으로 개보수 비용 절감 및 당진쌀 판매 단일화로 가격경쟁력 상승