공 약 사 항 실 행 계 획

공 약 명	면천읍성 복원사업 추진		관리번호	12-4-38-④	
주 관 부 서	문화관광과	추진책임자	남광현	전화번호	3580
사 업 구 분	계속사업	관련 중앙부처	문화체육관광부, 문화재청		
사 업 기 간	2007년 ~ 2025년(19년간)	임기중 달성목표	추진(80%)		
총 사 업 비	33,400백만원(국 5,120, 도 9,720, 시 14,360, 기타 4,200)				

□ 배경 및 목적

○ 충청남도지정 기념물 제91호이며 조선시대 대표적인 호국관방 유적인 면천읍성의 체계적인 정비를 통한 원형 보전관리 및 관광자원 활용과 문화적 랜드마크 조성

□ 사업 개요

○ 위 치 : 면천면 성상리 772-1 일원

○ 사업내용 : 성곽 성문 복원(성곽복원, 성곽 노출정비, 여장 복원 등)
관아건물 복원(객사, 동헌, 내아 복원 등)
성내정비(군자정, 영랑효공원, 성안마을 조성, 진달래 동산 조성 등)
편의시설 및 조경(주차장 조성 등)

□ 세부추진 계획

○ 2018년 : 국가사적 승격 추진 및 서남치성 구간 문화재 조사

○ 2018년 ~ 2019년 : 충청유교문화권 기본계획 문화체육관광부 승인(191억)

○ 2019년 : 서남치성 성벽정비(160m) / 관아복원 문화재 조사

○ 2020년 : 관아복원(객사 등)

○ 2021년 : 주차장 조성 / 골정지 등 정비

□ 예상되는 문제점과 해결방안

○ 도지정문화재에 따른 국비지원 부족 → 면천읍성 국가사적 승격 추진

○ 토지 및 건물 보상 협의 지연에 따른 전체적 사업 부진 → 토지/건물 보상협의 지속 추진

□ 사업비 투자계획(년도별, 재원별)

구 분	재 원 별(단위 : 백만원)					
	계	국 비	도 비	시 비	민 자	기 타
계	33,400	5,120	9,720	14,360	-	4,200
기 투자액	21,366	2,360	4,337	10,469		4,200
2018년	2,788	-	1,000	1,788		-
2019년	1,500	-	750	750		-
2020년	1,500	-	750	750		-
2021년	1,000	-	500	500		-
2022년	2,000	1000	1000	-		-
2023년	1,000	500	500	-		-
2024년	1,000	500	500	-		-
2025년	1,246	760	383	103		-

□ 기 대 효 과

○ 문화유산 복원을 통한 당진 고도성 회복 및 이미지 제고

○ 면천읍성의 복원정비 및 면천은행나무, 두견주, 골정지 등 주변 문화유산과 연계하여 중심적 랜드마크 조성