공 약 사 항 실 행 계 획

공 약 명	신평사회복지관 건립		관리번호	7-⑨-55-④	
주 관 부 서	사회복지과(복지정책팀)	추진책임자	곽경훈	전화번호	3643
사 업 구 분	신규사업	관련 중앙부처	보건복지부		
사 업 기 간	2019년～2022년(4년간)	임기중 달성목표	완료		
총 사 업 비	6,000백만원(시 3,000, 기타 3,000)				

□ 배경 및 목적

○ 산업화로 인한 신평 지역 및 인근 지역주민들의 급격한 인구증가 및 복지 수요 급증

○ 다기능적인 사회복지시설 마련 필요

□ 사업 개요

○ 인구유입 급증에 따른 복지욕구 증가로 종합적인 공간 확보

□ 세부추진 계획

○ 2019년 : 건축부지 검토 및 매입 계획

○ 2020년~2021년 : 건축 설계 공모 및 착공

○ 2022년 : 완공

□ 예상되는 문제점과 해결방안

○ 지역별로 사회복지관 건립 시 막대한 건축비 및 운영비 필요, 상대적으로 인구 수가 적고 복지서비스가 미약한 지역(면)에 비해 차별적인 서비스 제공으로 지역복지서비스 편중 우려

○ 다만, 우강에 소재해 있는 남부사회복지관을 신평면 소재로 이전 시 가능, 향후 상위계획(지역사회보장계획, 지속가능발전계획) 및 당진시지역사회보장협의체와 사전 협의 필요

□ 사업비 투자계획(년도별, 재원별)

구 분	재 원 별(단위 : 백만원)					
	계	국 비	도 비	시 비	민 자	기 타
계	6,000	-	-	3,000	-	3,000
기 투자액	-			-		-
2018년	-			-		-
2019년	1,000			500		500
2020년	300			150		150
2021년	2,000			1,000		1,000
2022년	2,700			1,350		1,350
2023년 이후	-			-		-

□ 기 대 효 과

○ 지역사회 내 복지문제를 예방 해결하기 위해 종합적인 복지서비스 제공으로 다양한 계층·세대에 복지 만족도 향상