
□3  풍요로운 농어촌



□3 -1 수산식품 클러스터 조성

임기구분 임기내 추진목표 착수 추진상황 정상 추 진 율 10%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2025~2029 사 업 비 112,300백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(12ha)
 ○ 사업기간 : 2025~2029
 ○ 사 업 비 : 1,123억원(국비 786억, 도비 101억, 시비 236억)
 ○ 사업내용 
  - 충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화 
  - 산·학·연·관 수산식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축
  - 수산식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원
  - 수산식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

기반조성 - 완료
부지매입

12ha
예타대응 
및 통과

실시설계 
및 착수

완료

생산·가공·유통시설 및 
R&D 지원센터 조성

- 착수 실시설계 착수

 ※ 23년도 예타대상사업 미선정으로 사업기간 변경 
   수산식품클러스터 조성사업 기본계획 고도화 용역(충청남도)을 통한 사업위치, 사업비, 변경

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

기반조성
간척지 활용 관련 

종합용역 추진
간척지 활용 관련 

종합용역 착수 추진

간척지 활용 관련 
종합용역 완료

(도시계획 시설결정 
및 농림지역 해제)

부지매입 12ha

생산·가공·유통시설 및 
R&D 지원센터 조성

2026년 기반조성 완료 후 추진



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 112,300 0 74,800 0 0 0 37,400 37,400 37,500
국비 78,610 52,360 26,180 26,180 26,250
도비 10,107 6,732 3,366 3,366 3,375
시비 23,583 15,708 7,854 7,854 7,875
민자 0 0
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (23. 01) 수산식품 클러스터 기본계획 고도화 용역 추진(충청남도 / 1.5억)
  - 기 수립된 사업계획 전략적 재검토 및 예타 대응 방향성 설정
 ○ (23. 06) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입관련 협의 완료 

  - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진시 계약해지 관련 동의서 작성 완료

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획“, ”당진시 사업시행자 지정“ 계획 반영
○ (23.03) 간척지 어업적 이용을 위한 종합용역 추진 (농어촌공사 / 10.5억)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ (23. 10) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
 ○ (23. 12) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입 완료
 ○ (24. 02) 수산식품클러스터 예비타당성조사 대상사업 신청

주관부서 항만수산과 부 서 장 김선태(4260) 팀    장 박상국(4270) 담 당 자 고민정(4272)



□3 -2 스마트양식 클러스터 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 10%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2024~2026 사 업 비 40,000백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 석문면 석문간척농지 수산단지 일원(10ha)
 ○ 사업기간 : 2024~2026
 ○ 사 업 비 : 400억원(국비 200억, 도비 60억, 시비 140억)
 ○ 사업내용 : 간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의규모화, 현대화로 친환경 양식단지 조성

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

기반조성 - 완료
부지매입

3ha
부지매입

7ha
실시설계

용역
착수 및 

완료
-

스마트 양식장 조성 - 완료 - - - 착수 완료

  ※ 해양수산부 양식산업과 협의 결과, 재정비율 등 사업비 변경
    스마트양식단지 조성사업 기본계획 수립용역을 통한 간척지 내 스마트양식단지 위치 변경

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
기반조성 스마트양식단지 조성사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진 부지매입 7ha

스마트 양식장 조성 2025년 기반조성 완료 후 조성 추진

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 40,000 0 40,000 0 3,000 20,000 17,000 0
국비 20,000 20,000 1,500 10,000 8,500
도비 6,000 6,000 450 3,000 2,550
시비 14,000 14,000 1,050 7,000 5,950
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (23. 05) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계비 반영 요청(30억/해수부→기재부)
 ○ (23. 06) 농림축산식품부 소유부지(7ha) 매입관련 협의 완료
  - ‘22.10 : 기재부 소유부지(3ha) 매입 완료
  - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진시 계약해지 관련 동의서 작성 완료

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (22.10) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3ha 매입 완료
○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획“, ”당진시 사업시행자 지정“ 계획 반영
○ (23.02) 스마트양식단지 조성 기본계획 수립 용역 (농어촌공사 / 3억)
○ (23.03) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성 시범사업 추진(송악읍 / 10억)
○ (23.05) 스마트양식단지 조성 사업 실시설계비 반영 요청 (30억)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ (23. 10) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
 ○ (23. 10) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 완료(치어 6,000미 입식)
 ○ (23. 12) 농림축산식품부 소유부지(7ha) 매입 완료
 ○ (24. 01) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계 용역 추진

주관부서 항만수산과 부 서 장 김선태(4260) 팀    장 박상국(4270) 담 당 자 고민정(4272)



□3 -3 장고항 어촌 6차산업 기지화

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 30%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2021~2026 사 업 비 7,950백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 수산물 처리·저장시설 조성
  - 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원
  - 사업기간 : 2021~2024
  - 사 업 비 : 37.8억원(도비 13.2억, 시비 7.1억, 자담 17.5억)
  - 사업내용 : 수산물 냉동·냉장, 제빙시설 조성(부지면적 4,920㎡, 연면적 1,273㎡)

 ○ 청정위판장 조성
  - 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원
  - 사업기간 : 2022~2024
  - 사 업 비 : 31.7억원(국비 14.25억, 도비 2.7억, 시비 6.3억, 자담 8.45억)
  - 사업내용 : 수산물판매장 조성(부지면적 6,275㎡, 연면적 950㎡)

 ○ 근해어선 지원사업
  - 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원
  - 사업기간 : 2023~2026
  - 사 업 비 : 10억원
  - 사업내용 : 위판수수료 및 어획물운반선 임차 지원

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

수산물 처리저장시설 조성 - 준공 실시설계 착공 준공 - -
청정위판장 조성 - 준공 실시설계 착공 준공 - -

근해어선 지원사업 - 추진 근해어선 유치 추진 추진 추진 추진

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

수산물 처리저장시설 조성 건축허가 등 
행정절차 완료 

협의체 구성 및
사업 검토

시공업체 선정 및 
공사 착수

공정률 50%
청정위판장 조성

근해어선 지원사업
어획물운반선 협회 

업무협의

근해어선 및 
어획물운반선 
지원방안 협의

24년 예산확보



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 7,950 3,780 3,920 0 3,170 250 250 250 250
국비 1,425 1,425 1,425
도비 1,590 1,320 270 270
시비 2,340 710 1,380 630 250 250 250 250
민자 2,595 1,750 845 845
기타 0 0

 ※ 건설자재 단가 상승으로 인한 자담비용 증가 및 당진수협 활어위판장(20억) 공모사업 포기로 사업비 변경

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (23. 05) 당진시 - 당진수협 수산유통산업 협의체 구성
 ○ (23. 06) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 관련 업무협의

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (23. 03) 국가어항 비지정권자 어항개발사업 시행허가 및 건축허가 등 행정절차 이행

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ (당진수협 의견)
 - 당진조업어선 어획물량 부족으로 위판물량 확보 불가
 - 조수간만의 차가 클 경우 근해어선 및 어획물운반선 접안 및 작업 불가
 - 위판장 운영관련 인건비, 시설유지비 등 적자발생 우려에 따라 당진시 직접지원 요청

 ○ (당진시 대책) 
 - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계공사 관련 국가어항 기본계획 반영
 - 근해어선 및 어획물 운반선 대상 위판물량 확보를 위한 사업 등 지원 예정

 

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ (23. 07) 당진수협 이사회 및 대의원 총회를 통한 사업 추진여부 결정

주관부서 항만수산과 부 서 장 김선태(4260) 팀    장 박상국(4270) 담 당 자 고민정(4272)



□3 -4 스마트팜 원예단지 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 41,721백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 당진시 일원
 ○ 사업규모 : 스마트원예단지 15.6ha
 ○ 사업기간 : 2022~2026
 ○ 사 업 비 : 41,721백만원
 ○ 사업내용
  - 사업대상지(고대면 슬항리 1217-3외 12필지) 15.6ha 매입 / 6,300백만 원
  - 기반조성 (부지정지공사, 도로공사, 용수공급시설, 배수시설, 오폐수, 설계 및 감리)
  - 에너지시설 (저탄소에너지시설 / 지열) 공사
  - 생산시설 신축 (철골비 닐온실, 지열난방)
  - 사업대상 공모 선정 (청년농업인)

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

스마트팜 원예단지 조성 - 준공

- 15.6ha 확보
- 세부사업  
  계획확정
- 투자심사

- 실시설계
- 사업착공
- 대상자 선정

- 기반조성
- 지열에너지  
  시설공사

- 기반조성  
  공사준공
- 온실신축

- 작목재배 및  
  생산

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

스마트 원예단지 조성
- 사업 부지 매입
- 실시설계

- 실시설계 - 실시설계
- 사업착공
- 대상자 선정

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 41,721 0 41,721 3,668 17,810 10,121.5 10,121.5 0 0
국비 18,136 18,136 3,668 7,131 3,668.5 3,668.5
도비 2,964 2,964 1,389 787.5 787.5
시비 12,966 12,966 9,290 1,838 1,838
민자 7,655 7,655 3,827.5 3,827.5
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (`23. 04. 12.) 기반조성사업 실시설계 착수 보고
 ○ (`23. 04. 18.) 스마트 원예단지 조성사업 사업부지 등기 이전 완료
 ○ (`23. 05. 18.) 기반조성사업 실시설계 중간 보고

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 2022. 01. 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인)
○ 2022. 02. 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정
○ 2022. 10. 기반조성 및 에너지시설 지원사업 국비(1년차) 추경 예산 편성 완료
○ 2022. 12. 지방재정투자사업(중앙) 승인
○ 2022. 12. 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정 
○ 2022. 12. 위수탁협약 체결 (당진시&한국농어촌공사 당진지사)
○ 2022. 12. 위수탁협약 사업비 지급 (국비 3,668백만원)
○ 2023. 01. 31. 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최
○ 2023. 03. 14. 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약
○ 2023. 03. 31. 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결(소유권 당진시로 이전)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 2023. 07. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 착수
 ○ 2023. 08. 기반조성사업 실시 설계 완료 
 ○ 2023. 10. 기반조성사업 착공 추진
 ○ 2023. 12. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료 
 ○ 2024. 02. 저탄소에너지 공동이용시설 공사 발주 및 추진
 ○ 2024. 06. 스마트 원예단지 기반조성사업 준공
 ○ 2024. 06. 농식품부 스마트팜 온실신축사업 공모 추진
 ○ 2024. 10. 저탄소에너지 공동이용시설 준공
 ○ 2025. 01. 스마트팜 온실신축(생산시설, 냉난방 시설) 추진
 ○ 2026. 12. 스마트 원예단지 조성 완료 및 작목 생산 

주관부서 농업정책과 부 서 장 이남길(4120) 팀    장 구자복(4135) 담 당 자 임지혜(4137)



□3 -5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 30%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2023~2026 사 업 비 1,900백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 대호지농업협동조합(운영주체)
 ○ 사업기간 : 2023. - 2026.
 ○ 사 업 비 : 시비 300백만원(연 운영비)
 ○ 사업내용 
  - 기본계획에 따라 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입
  - 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공
  - 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견
  

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
공공형 

외국인 계절 근로 
제도 도입

명 年 100
70

(시범)
100

(본격)
100 100 100

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
공공형 

외국인 계절 근로 
제도 도입

농가 수요 파악 및 
근로자 선발 요청

근로자 비자 발급 
및 입국 지원

농가 수요 파악 및 
근로자 선발 요청

근로자 비자 발급 
및 입국 지원

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 1,900 0 1,500 0 300 400 400 400 400
국비 160 128 32 32 32 32 32
도비 249 199 49 50 50 50 50
시비 1,491 1,173 219 318 318 318 318
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 2023. 04. 20. 몽골계절근로자 입국 및 근로시작
 ○ 2023. 05. 10. 하반기 외국인계절근로자 수요조사 및 배정 신청
 ○ 2023. 06. 02. 몽골계절근로자 선발 요청
 ○ 2023. 06. 26. 비자발급인정서 몽골 송부

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.3.]

○ 22. 10. 13. ~ 10. 16. 몽골 4개 지자체와 외국인계절근로자 교류 MOU체결완료
  - MOU체결 지방정부 : 셀렝그, 헨티, 바양걸, 우부르항가이
○ 22. 9. 28. 도내 15개시군과 라오스 간 합동 MOU체결
○ 22. 10. 31. 23년 상반기 외국인계절근로자 고용 희망농가 모집
○ 23. 01. 17. 공공형계절근로사업 농림부 공모 사업 선정
○ 23. 03. 22. 지원 계획 수립 및보조금 지급

 ○ 연도별 외국인계절근로자 운영 현황 (2021년~2023년)

구  분 합계 2021년(상)
2022년

2023년(상) 비고
상반기 하반기

근로자 402 7 34 93 268 하반기신청 
581명

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  
 ○ 외국인계절근로자 도입 확대에 따른 근로자 유치 및 관리 업무 급증 등 비자발급업무 폭주로 인한 행정 부담 
 ○ 인권보호·무단이탈 방지를 위한 외국인계절근로자 근무·고용실태 점검 및 대응 인력 부족  
 ○ 비자발급인정서 발급 지연으로 인한 입국 지연 및 기타 각종 민원 발생
  ⇒ 효율적 대처를 위해 외국인계절근로자 전담운영을 위한 농촌인력지원TF팀 신설

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 2023. 08. 10. 공공형 몽골근로자 인력 배치 희망 농가 접수
 ○ 2023. 09. 01. 공공형 몽골근로자 입국 지원 및 사전 교육 실시
 ○ 2023. 10. 01. ‘24년 상반기 외국인계절근로자 수요조사

주관부서 농업정책과 부 서 장 이남길(4120) 팀    장 이재영(4121) 담 당 자 김동숙(4122)



□3 -6 대형 저온 저장고 설치 및 농산물 전량 수매

임기구분 임기내 추진목표 착수 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2027 사 업 비 1,200백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 당진시 관내
 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2027
 ○ 사 업 비 : 1,200백만원(농산물가격안정기금)
 ○ 사업내용 : 당진 농산물 수매·저장 등 수급 조절이 가능한 대형 저온저장고 임차료 지원사업으로  
              수확철 일시 출하되는 농산물의 수급 조절 및 가격안정화, 농산물 출하조절을 통한  
              가격안정 대책 및 유통사업 활성화 추진

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표] 
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

대형 저온저장고(창고) 
임차료 지원

1개소
임차 창고 
확보 후 

농산물 보관
임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원

 ※ 사업목표 변경 사유 : 민간유치 대형 저온저장고 신축보다는 기신축된 저온저장고 활용

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

농산물 저온저장 
보관창고 임차(사용) 

지원사업

사업 계획 수립 및 
신청·접수

사업 신청물량 품목별 
입·출고 시기 등 협의 

및 창고 물품 입고

하반기 수확 품목 
추가 신청·접수

사업 신청물량 품목별 
보관 및 출고

 
 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0
국비 0 0
도비 0 0
시비 1,200 1,200 300 300 300 300
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ ‘23년 2분기 추진실적
   - (‘23. 6. ~ 8.) 사업신청자 대상 품목별 저온창고 입고 및 보관

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 임차 협의
 - 임차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의  
○ 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시(‘22. 10. 5. ~ 11. 30.)
 - 읍·면·동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)
○ 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산확보 추진
 - 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용
 - ’23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금)
○ 농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업 신청·접수(‘23. 2. 10. ~ 3. 20.)
 - 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 민간자본 투자유치 시 가능(당진시 자체 사업비 조달 어려움)
  ⇨ 단, 민간자본 투자유치 실패 시 정부 공모사업을 통한 저온저장고 일부 확충
  ⇨ 기설치된 저온저장고(창고) 임차를 통한 농산물 보관 임차료 지원

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 농산물 수확철 저온창고 보관 물량 지속 파악하여 희망 농가에 농산물 보관 임차료 지원
 ○ 10월 중 생강작목반 저온창고 보관 희망 시 생강 입고 및 임차료 지원

주관부서 농식품유통과 부 서 장 신낙현(4740) 팀    장 김도형(4741) 담 당 자 고유라(4742)



□3 -7 농촌융복합산업 육성
(고구마 가공산업화, 전통주 육성)

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 민간 사업기간 2022~2026 사 업 비 1,005백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 □1  고구마 가공산업화
 ○ 사업위치 : 관내
 ○ 사업기간 : 2022~2026
 ○ 사 업 비 : 400백만원(도비 236, 시비 84, 자담 80)
 ○ 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
  - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
  - 가공품 개발(*페이스트, 고구마술 등) 고부가가치 창출, 축제․체험 연계 농촌융복합산업화
  * 고구마를 으깨어 조미한 식품

 □2  전통주 육성
 ○ 사업위치 : 관내
 ○ 사업기간 : 2022~2026
 ○ 사 업 비 : 605백만원(도비 2.5, 시비 302.5, 자담 300)
 ○ 사업내용 : 당진 전통주 육성
  - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
  - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

고구마 가공산업화 
(농촌융복합산업 공모사업)

1개소
가공산업화
경영체육성

경영체조사
공모준비

공모신청 
예산확보

사업추진 사업준공 -

전통주 육성
(전통주 육성 자체사업)

1개소
전통주제조
명인육성

전통주
자원조사

사업계획수립
예산확보

사업추진 사업준공 -

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

고구마 가공산업화 
(농촌융복합산업 공모사업)

공모사업 신청 홍보
기 지원 경영체 모니터링

공모사업 신청 홍보
기 지원 경영체 모니터링

가공산업화 경영체육성
기 지원 경영체 모니터링

가공산업화 경영체육성
기 지원 경영체 모니터링

전통주 육성
(전통주 육성 자체사업)

전통주 자원조사 전통주 제조명인 육성 전통주 제조명인 육성 전통주 제조명인 육성



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 1,005 0 1,005 0 5 400 600 0 0
국비 0 0
도비 238.5 238.5 2.5 236
시비 386.5 386.5 2.5 84 300
민자 380 380 80 300
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ ‘23년 2분기 추진실적
  - (‘23.04.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 서류 탈락(1개소)
  - (‘23.04.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)
  - (‘23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링
            → 주류 관련 경영체 2개소, 고구마 가공 관련 경영체 1개소
  - (‘23.05.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)
  - (‘23.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

 □1  고구마 가공산업화
 ○ (‘22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의
 ○ (‘22.09.) : 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소)
  - 고구마 활용방안(가공방안) 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의
 □2  전통주 육성
 ○ (‘22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진
 ○ (‘23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수(1개소)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 고구마 1차 농산물 생산 집중, 제조 가공 등 융복합산업화 인식 저조
  → 기 공모사업 지원 경영체 통한 가공품 개발 추진 
 ○ 전통주(가양주) 농경문화 일부분으로 인식, 제조 가공 시설 낙후, 주류 취급 관련 제도권 밖
  → 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)
 ○ 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진
 ○ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

주관부서 농식품유통과 부 서 장 신낙현(4740) 팀    장 임영철(4750) 담 당 자
박솔아(4751)
최현정(4752)

협조부서 농촌진흥과 부 서 장 윤재윤(6301) 팀    장 한만호(6320) 담 당 자 오창석(6323)



□3 -8 기존 축사를 스마트 축산단지 전환

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 40%
사업성격 계속 사업주체 민간 사업기간 2020~2024 사 업 비 34,860백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외 32필지
 ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
 ○ 사 업 비 : 348.6억원(기반조성95, 축산시설180, 낙농시설17.6 부지매입56)
   - 기반조성 : 95억원(국62.5 도9.75 시22.75)  - 부지매입 : 56억원(당진낙농축협 매입)
   - 축산시설 : 180억원(융자144, 자부담36)    - 낙농시설 : 17.6억원(국5.28 융8.8 자3.52)
   - 재원내역 : 보조100.28억원(국67.78 도9.75 시22.75), 자담248.32억원(융152.8 자95.52)
 ○ 규   모 : 낙농 1,000두, 부지 138,778㎡, 건축 41,339㎡
 ○ 사업내용 
  - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성
  - 생산‧가공‧유통‧체험‧관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

축산단지 기반조성 - 완료 완료
관제교육센터 - 준공 착공 준공

축산시설 - 준공 업체선정 착공 준공 및 입주

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

축산단지 기반조성 완료
관제교육센터 건축준비 건축착공 공사 완공

축산시설 건축준비 건축착공 공사 공사

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 34,860 10,140 24,720 3,960 20,760 0 0 0 0
국비 6,778 3,325 3,453 2,425 1,028
도비 975 427.5 547.5 397.5 150
시비 2,275 787.5 1,487.5 1,137.5 350
민자 9,552 5,600 3,952 3,952
기타 15,280 15,280 15,280



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사중
그동안

추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 완료
○ 관제교육센터 및 축산시설 건축착공, 정상추진중

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 단지내 지하수(음용수)가 염수로 정수처리 및 폐수처리시설 설치(약 11억원)
 ○ 물가상승으로 계획 대비 사업비 증가로 입주 농가 비용부담 예상

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ (’23.03.) 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사 정상 추진
 ○ (’23.09.) 축산분야 ICT 융복합 장비 사업 신청(‘24년 농림사업 신청)
 ○ (‘23.11.) 축산단지 입주농가 설명회
 ○ (’23.12.) 관제교육센터 완공
 ○ (’24.4분기) 축산단지 완공 및 농가입주 

주관부서 축산지원과 부 서 장 장명환(4210) 팀    장 이상현(4220) 담 당 자 이상현(4220)
협조부서 건축과 부 서 장 최원진(4450) 팀    장 이소정(4451) 담 당 자 김민경(4453)



□3 -9 6차 산업화 축산 체험단지 조성

임기구분 임기내 추진목표 착수 추진상황 정상 추 진 율 -
사업성격 신규 사업주체 민간 사업기간 2024~2028 사 업 비 3,300백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외(스마트 축산단지 내)
 ○ 사업기간 : 2024년~
 ○ 사 업 비 : 3,300백만원(도90, 시120, 자담90, 융자3,300)
 ○ 사업내용
  - 스마트 축산단지내 먹이주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성
  - 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원,   
    푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

목장 체험·놀이시설 - 완료 예산확보 설치완료
유가공공장

유제품 체험장 - 공모신청 자격취득 공모신청

낙농테마파크 - 사업건의 기본계획 사업건의

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

목장 체험·놀이시설 시기미도래
유가공공장

유제품 체험장 시기미도래

낙농테마파크 시기미도래

 [투자계획]                                                             (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 3,300 0 3,300 0 0 0 300 3,000 0
국비 0 0
도비 90 90 90
시비 120 120 120
민자 90 90 90
기타 3,000 3,000 3,000



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성중
그동안

추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성중

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ (사업시기 미도래) 스마트축산 ICT 시범단지 완공 및 농가 입주 후 추진  

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 목장 체험·놀이 시설
  - 스마트 축산단지 조성 완료 후 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등/3억원) 우선 설치
 ○ 유가공 공장, 유제품 체험장
  - 6차산업 사업자 인증 자격(2년, ‘23~’24) 및 시설 설치 자격(2년, ‘25~’26) 조건 충족 후 농촌융복합사업 신청
 ○ 낙농테마파크
  - 200억원이 넘는 대규모 사업으로 중장기 추진(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

주관부서 축산지원과 부 서 장 장명환(4210) 팀    장 이상현(4220) 담 당 자 이상현(4220)
협조부서 농식품유통과 부 서 장 신낙현(4710) 팀    장 임영철(4750) 담 당 자 박솔아(4751)



□3 -10 농촌융복합산업 육성
(가화포도 로컬와인 개발)

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 50%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2023~2026 사 업 비 288백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 기    간 : 2023 ~ 2026년
 ○ 사 업 비 : 288백만원(국비55, 도비48, 시비137, 민자48)
 ○ 주요내용 : 가화포도를 활용한 와인양조 전문가 양성 및 와인생산기반조성
   - (전문가양성)  23년 와인양조 기초 교육(10회, 40시간, 25명)
                  24년 와인양조 심화 교육 및 컨설팅 (10회, 40시간, 10명)
   - (생산기반조성) 24~26년, 와인생산 기반조성 3개소(1개소/년)
   ▷ 와인 제조설비, 와인 브랜드, 포장재 개발 등
   - (연계사업확대) 26년 숙박, 음식과 연계한 체류형 관광상품 개발

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

전문가 양성 명 35
25

(기초교육)
10

(심화교육)

와이너리 조성 개소 3 1 1 1

 ○ 가화포도 와인개발 및 와이너리 운영을 위한 전문인력양성(와인양조교육 운영) 
   - 23년 기초교육(10회, 25명) ⇒ 24년 심화교육 및 컨설팅(10회, 10명)
 ○ 와인생산 기반조성 : (기존) 年 1~2개소 / 총 5개소 → (변경) 年 1개소 / 총 3개소
   - 대상 : 와인양조 교육 수료자 
   – 지원내용 : 제조설비, 브랜드 및 포장재 개발 등

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

전문가 양성 기초이론 벤치마킹 벤치마킹 기초실습

와인생산 기반조성
시기 미도래

연계사업 확대



 ○ 와인생산 전문가 양성 프로그램 운영
   - 와인양조 교육 : (23년) 기초교육(10회, 25명) ⇒ (24년) 심화교육(10회, 10명)
   - 가공지원센터와 연계한 현장실습 중심 교육 추진
 ○ 와인생산 기반조성
   - 지원대상자 : 와인양조 교육 수료생
   - 재원확보 : 국도비 관련 공모사업을 통해 사업비 확보

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 288 0 288 0 18 110 80 80 0
국비 55 55 55
도비 48 48 24 24
시비 137 137 18 55 32 32
민자 48 48 24 24
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 하반기 견학, 교육 등 진행 예정

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (‘22.09.) 23년도 와인교육과정 운영 방침 결재
○ (’22.10.) 포도연구회 와인양조교육 운영 방향 협의
○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ (문제점) 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족
 ○ (대  책) 와인양조교육 개설을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성
             농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 전문가양성
   - 기초교육: 23년 하반기 와인양조 기초교육 실습과정(4회) 
   - 심화교육: 24년 와인양조 심화교육 및 컨설팅(10회, 40시간, 10명)
 ○ 와인생산 기반조성을 위한 국도비 공모사업을 통한 사업비 확보

주관부서 농촌진흥과 부 서 장 심화섭(6301) 팀   장 조세미(6320) 담 당 자 오창석(6323)



□3 -11 농업기술센터 조직개편

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 완료 추 진 율 100%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022 사 업 비 비예산

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
 ○ 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및   
    환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에  
    주력할 수 있는 체계 구축  

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

농업정책과,
축산지원과 
본청 이관

-
농업정책과, 
축산지원과 
본청 이관

농업정책과,
축산지원과 
본청 이관

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

농업정책과,
축산지원과 
본청 이관

지속 운영

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ ‘시민 행복·경제도시 당진’구현을 위한 조직개편 완료(‘22.8.8.)
  - ‘농식품유통과’신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
  - ‘농업정책과·축산지원과’를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
    ‧ 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
     ‧ 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에  
    농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
 ○ 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

주관부서 자치행정과 부 서 장 김지환(3231) 팀    장 곽신근(3240) 담 당 자 이명희(3241)



□3 -12 농촌개발 사업추진

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 15%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2022~2027 사 업 비 69,035백만원

Ⅰ 사 업 개 요  
 ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업
  - 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년)/ 고대면 용두리 일원/ 5,177백만원
  - 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년)/ 면천면 성상리 일원/ 5,587백만원
  - 우강면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 우강면 송산리 일원/ 3,880백만원  
  - 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 대호지면 조금리 일원/ 4,000백만원
  - 정미면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 정미면 천의리 일원/ 4,000백만원  
  - 순성면(기초) : 2021~2024년(4년)/ 순성면 봉소리 일원/ 4,000백만원
  - 송산면(기초) : 2022~2025년(4년)/ 송산면 삼월리 일원/ 4,000백만원

 ○ 농촌 신활력플러스 사업
  - 사업기간 : 2022~2025년(4년)
  - 총사업비 : 7,000백만원(국비 4,900백만원, 지방비 2.100백만원)
  - 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화 

사업 및 공동체 플랫폼 구축
 ○ 농촌협약

 지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 
300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

  - 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
  - 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
  - 협약주체 : 농림축산식품부 장관 ⟺ 당진시장

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표(누계)]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
거점시설 조성 건 7 2 4 5 6 7

신활력플러스 사업 참여 조직 개소 20 - 5 10 15 20
배후마을 PG 전달 회 20 10 15 20

 ○ 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성



Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

농촌중심지,
기초생활거점

[송산]
· 충남 광역계획지원단 

자문완료

[대호지, 면천]
· 시설물 인수ㆍ인계 완료
[순성]
· 시행계획 승인
[송산]
· 기본계획 승인

[우강]
· 시설물 인수ㆍ인계 완료

[정미]
· 공사완료

신활력플러스 사업 기본계획 승인 액션그룹 1기 양성 공동체경제 1기 지원 공동체플랫폼 설계 완료

농촌협약
· 농촌협약 위원회 및 

행정협의회 개최
· 전문가 컨설팅 실시

· 농촌협약 공모 신청 
· 충남도 평가
· 농식품부 평가

· 농식품부 실무협의회 
및 전문가 자문 등을 
통한 대상사업 1차

 검토·조정

· 농식품부 실무협의회 
및 전문가 자문 등을 
통한 대상사업 2차

 검토·조정

 [투자계획]
 ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업                                (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 11,140 0 11,140 5,411 2,444 2,429 856 0 0
국비 7,800 7,800 3,790 1,711 1,700 599 0
도비 2 2 2 0 0 0 0
시비 3,338 3,338 1,619 733 729 257 0
민자 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0

 ○ 농촌 신활력플러스 사업                                               (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 7,471 0 7,471 1,505 2,222 2,222 1,522 0 0
국비 4,760 4,760 980 1,400 1,400 980
도비 0 0
시비 2,711 2,711 525 822 822 542
민자 0 0
기타 0 0

 ○ 농촌협약                                                             (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 50,424 0 41,547 0 0 10,913 16,155 14,479 8,877
국비 29,965 23,935 5,518 8,729 9,688 6,030
도비 2,479 1,944 471 717 756 535
시비 10,936 8,704 1,894 3,172 3,638 2,232
민자 0 0
기타 7,044 6,964 3,030 3,537 397 80



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업
사업명 시기 추진내용

농촌중심지 
활성화사업

(면천)

4월 면천면 시설물 인수인계 완료

5월 면천면 민간위탁심의 완료

6월 면천면 민간 위수탁 협약체결 추진 

기초생활
거점조성사업

(우강, 대호지, 정미,  
순성, 송산)

4월
순성면 실시설계 수립관련 주민위원회 회의

송산면 충청남도 광역계획지원단 자문협의 완료, 공공건축심의 완료

5월
우강면 실정보고(3차) 승인

송산면 기본계획 승인 완료(충청남도)

6월

우강면 지역경관개선사업(방향안내판) 추진

대호지면 시설물 인수인계 완료

송산면 기본계획 승인 고시

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 농촌중심지활성화사업(고대면) : 민간 위수탁 협약체결(2월)
○ 농촌중심지활성화사업(면천면) : 민간 위수탁 추진계획 수립(2월), 시행계획(변경3차) 고시(3월)
○ 기초생활거점조성사업(우강면) : 약시우강사랑채 준공식 개최(3월)
○ 기초생활거점조성사업(대호지면) : 민간 위수탁 추진계획 수립(2월), 시행계획(변경2차) 고시(3월)
○ 기초생활거점조성사업(정미면) : 실정보고(1차) 승인(2월)
○ 기초생활거점조성사업(순성면) : 지역협의체 회의 및 실시설계 착수보고회 개최(2월)
○ 기초생활거점조성사업(송산면) : 사업대상지 변경 협의 완료(3월) 

 ○ 농촌신활력플러스사업
사업명 시기 추진내용

신활력플러스사업

1~3월
농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 시장 보고
농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 최종 심의 및 의결)
농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 농식품부 심의 제출

4월 액션그룹 1기 아카데미 양성 교육 추진 

5~6월
농촌신활력플러스사업 기본계획 농림축산식품부 승인
농촌통합활동관(가칭) 공유재산심의 및 공유재산관리계획 심의‧의결
농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 보완사항 심의 의결)

 ○ 농촌협약 
사업명 시기 추진내용

농촌협약

1~3월 농촌협약위원회 및 농촌협약 행정협의회 개최
4월 「농촌공간 전략 및 농촌생활권 활성화계획」수립 및 공모신청
5월 충남도 및 농림축산식품부 대면평가
6월 농촌협약 대상 시군 최종 선정

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음



Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

 ○ 농촌신활력플러스사업
사업명 시기 추진내용

신활력플러스사업
7월 농촌통합지원센터(가칭) 건축계획 용역 발주

공동체경제 지원 및 농촌활력지원단 양성 추진

9월 농촌통합지원센터(가칭) 설계 추진

 ○ 농촌협약
사업명 시기 추진내용

농촌협약
7~8월 · 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정

9~10월 · 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정

사업명 구분 추진내용

기초생활
거점조성사업
(우강, 정미,  
순성, 송산)

우강면 ‘23.07. : 사업완료 및 시설물 인수인계 완료

정미면 ‘23.12. : 사업완료

순성면
‘23.08. : 시행계획 승인 고시
’23.09. : 사업착수
‘24.12. : 사업완료

송산면
‘23.12. : 시행계획 승인 고시
‘24.02. : 사업착수
’25.12. : 사업완료

주관부서 공동체새마을과 부 서 장 정영환(3180) 팀    장 정해일(3181) 담 당 자
정제원(3182)
김병찬(3184)
손영수(3189)



□3 -13 지역특화작목 육성지원

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 30%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2023~2026 사 업 비 6,269백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업기간 : 2023~2026
 ○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 꽈리고추, 쌈채류, 사과, 포도
 ○ 사 업 비 : 6,269백만원(국 1,195, 도 1,380, 시 3,052, 자부담 642)
 ○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원
  - 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡‘순성’ 쪽파 ‘합덕’ 꽈리고추 ‘면천’
검은들 웰빙잡곡단지화 최고품질 쪽파 주산단지화 안정적 생산환경 기술보급

쌈채 ‘신평’ 사과 ‘송악, 신평, 석문, 순성 등’ 포도 ‘순성’ 
시설환경개선 최고품질화 생력화 미래형 다축과원 스마트 방제, 우수품종 확대

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

잡곡 품목, ha 3품목, 30ha 기초조사 1작목 육성 2작목 육성 상품화 기반 3품목 상품화

쪽파 톤/10a 생산량 30% 향상 2 2.2 2.4 2.5 2.7

꽈리고추 톤/10a 생산량 20% 향상 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

쌈채류 % 전 회원 GAP 인증 89 92 95 98 100

사과 면적, ha
ICT 활용 기반 면적 

15ha 조성
2 4 8 10 15

포도 천원/10a 농가소득 15% 향상 2,500 2,600 2,700 2,800 2,880

 ○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a
 ○ 쪽파 : 2작기⟶3작기⟶4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a ⟶ 2.7톤/10a
 ○ 꽈리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 꽈리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a
 ○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증
 ○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a 
 ○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a



Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

지역특화작목 육성 사업계획 수립 및 
요인 투입

작목별 핵심기술 
중점 보급 및 

현장교육
협의체 운영

작목별 핵심기술 
중점 보급 및 

현장교육
협의체 운영

성과분석 및 
확대방안 마련

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 6,269 45 6,224 45 900 1,463 2,220 1,596 0
국비 1,195 20 1,175 20 140 301 382 332
도비 1,380 1,380 224 325 457 374
시비 3,052 24 3,028 24 487 701 1,113 703
민자 0 0
기타 642 1 641 1 49 136 268 187

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 2023. 1. : 지역특화작목육성 작목별 사업계획 수립, 순성 웰빙잡곡 작목반 결성(1.31.)
 ○ 2023. 2. : 지역특화작목 사업대상자 선정 
 ○ 2023. 3.~4. : 특화작목별 핵심기술 투입 및 핵심 재배기술 교육 6회(사과, 포도, 쪽파)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (’22.08.09.) ‘검은들 웰빙 잡곡 특화 육성’ 공약사항 추진을 위한 사전 협의회 추진
○ (‘22.10.17.) 도비 확보를 위한 사업계획 발표 심사 → 심사결과 400백만원 확보 → 사업추진(‘23년~)
 - 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원(도비 50%, 시비 50%)
○ (‘22.10.18.) : 지역특화작목 육성 계획수립
○ 시설채소 (꽈리고추, 쌈채) 영농현장 컨설팅 추진 : 2회, 34명
○ 포도 재배농가 역량강화를 위한 교육 추진 : 농업기술대학 포도과정 20회, 40명 

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 특화작목 관련 신품종, 신기술, 판매망 등 미비
 → 국·도비 사업으로 관련 기술, 품종 등의 시범적 투입, 우수농가 멘토-멘티 체결 및 
   컨설팅 적극 지원 후 점진적 확대 추진

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 2023. 7. ~ 11. 작목별핵심기술 교육·보급 및 현장지도
 ○ 2023. 11. 성과분석 및 특화작목 확대방안 마련

주관부서 기술보급과 부 서 장 이지환(6350) 팀    장 박상철(6351) 담 당 자 박소연(6354)
협조부서 농업정책과 부 서 장 이남길(4120) 팀    장 김영빈(4130) 담 당 자 안지윤(4131)



□3 -14 디지털 농업기술 확대 보급

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 25%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 2,300백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 □1  친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
 ○ 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관
 ○ 사업기간 : 2022.08.~2026.12.
 ○ 사 업 비 : 1,700백만원(국 850, 시 850)
 ○ 사업내용
  - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매회 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출
  - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대
  - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등

 □2  축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 ○ 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실
 ○ 사업기간 : 2023.01.~2026.12.
 ○ 사 업 비 : 600백만원(국 100, 도 120, 시 260, 자 120)
 ○ 사업내용
  - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의  
    사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도
  - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
  - 자가 TMR 정밀 분석, 컨설팅, ICT 활용 신품종 조사료 생산, 축산 2세 경영비 절감 실증연구사업

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

미생물생산균종(4종)
병원성미생물 불검출

- 불검출 불검출

TMR 사료분석 및 컨설팅 건 100 구축완료 50 70 100 100

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

미생물생산균종(4종)
병원성미생물 불검출

미생물 생산·공급
미생물 생산·공급

정기검사(외부기관)
미생물 생산·공급

미생물 생산·공급
정기검사(외부기관)

TMR사료분석 및 컨설팅 장비 시운전 및 숙련 장비 시운전 및 숙련 정밀분석 25건 정밀분석 25건



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 2,300 0 2,300 1,100 500 500 100 100 0
국비 950 950 650 150 150
도비 120 120 30 30 30 30
시비 1,110 1,110 450 290 290 40 40
민자
기타 120 120 30 30 30 30

Ⅳ 추 진 실 적

 □1   친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
 ○ 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원)
 ○ 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 : 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종

 □2  축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 ○ 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

□1   친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 계획수립(2022. 9. 5.)
 - 설계도면(공간 재배치)구상, 기기 규격서 및 과업지시서 작성 등
○ 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작설치 계약완료(2023.4.13.)

□2  축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
○ 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치(2022. 10. 20.)
○ 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
 ○ 데이터 분석을 통한 적정한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
 ○ 자가배합 TMR 농가 사료분석 및 배합비 설정, 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모

주관부서 미래농업과 부 서 장 구본석(6390) 팀    장 신지영(6391) 담 당 자 송인성(6392)
강화정(6393)


