
□4  생활 속의 문화·체육



□4 -1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 -
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2027 사 업 비 6,500백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 충청남도 당진시 송악읍 기지시줄다리기박물관 인근
 ○ 사업기간 : 2022~2027
 ○ 사 업 비 : 6,500백만원
 ○ 사업내용 : 줄다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성
  - 주차장 조성을 위한 박물관 연접 토지를 대상으로 부지 선정(2022-2023)
  - 주차장 대상 토지 연차별 매입(2023~2025)
  - 주차장 조성을 위한 인허가 등 행정절차 및 조성공사 추진(2026~2027) 

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

기지시줄다리기박물관 
주차장 확대 조성

-
설계 및 
인허가

부지확정 부지확보
설계 및 
인허가

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
기지시줄다리기박물관 

주차장 확대 조성
용역 설명회 개최 사전행정절차 이행

사전행정절차 이행
토지매입

토지매입

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 6,500 0 5,100 0 1,500 1,000 1,000 1,600 1,400
국비 0 0
도비 0 0
시비 6,500 5,100 1,500 1,000 1,000 1,600 1,400
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 2023. 6. 22. 기지시줄다리기주차장 공유재산 변경 부의

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 주차장 관련 예산 수립 
○ 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최(2023. 3.7.)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 일부 주차장 조성과 관련 부정적 여론 ⇨  기수립한 기본계획 용역에 대한 설명회
    개최(2023.3.7.), 특별한 의견 없어 당초 안의 일부를 조정하여 사업 추진 
 ○ 당초 구상한 조성 계획의 우리시 재정 부담이 커 당진시 재정여건에 따른 규모 조정 
  ⇨ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토를 거쳐 제반 행정절차 이행 추진 

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 주민설명회 개최 결과 시민들의 특별한 의견이 없으므로 당초 안을 일부 조정(국궁장 
    제외)하여 변경 계획 수립 후 제반 행정절차 이행
 ○ 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진 

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 김기권(3605) 담 당 자 고대영(3606)



□4 -2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 -
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2025 사 업 비 140백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 관광(합덕역 개통) 및 공원계획수립(호수공원) 등과 연계하여 추진  
 ○ 사업기간 : 2023~2024
 ○ 사 업 비 : 140백만원(도비 60백만원, 시비 80백만원)
              ※ 토지매입비 제외
 ○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025

문화예술 활성화 지원
(야외 전시관 및 공연장 건립)

- 준공
전시관 및 공연장 

건립을 위한 대상지 선정
야외 전시관 및 
공연장 건립 착공

야외 전시관 및 
공연장 건립 준공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획] 

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

대상지 선정 및 기본계획 대상지 선정 추진 대상지 선정 건립을 위한 예산확보

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 140 0 140 0 20 120 0 0 0
국비 0 0
도비 60 60 60
시비 80 80 20 60
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 대상지 선정 추진

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 대상지 선정 추진

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 하반기내 대상지 선정 ➜ 2024년 기본 및 실시계획 20백만원 요청
 ○ 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등을 신청예정

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 탁기연(3571) 담 당 자 이동형(3572)



□4 -3 시립미술관 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 3,120백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 당진문예의전당 전시관(당진시 무수동2길 25-21)
 ○ 사업기간 : 2022년~2026년
 ○ 사 업 비 : 3,120백만원 (기본계획 수립 후 예산 변경 가능)
 ○ 사업내용 : 기존 시설을 공립미술관으로 조성 운영
 ○ 전시관구성
   - (기존) 전시실1,2, 수장고, 사무실, 자료실 등
   - (증축) 카페테리아, 미술체험실, 세미나실 등

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

전담 조직 구성 명 4 3 1

타당성 사전평가 - 승인 사전평가 
승인

공사 착공 및 완료 - 개관 기본계획
수립

실시설계 완료
공사 착공 공사 준공 개관

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

타당성 사전평가
(문체부) - 예산확보(50백만원)

기본계획 및 타당성 조사 
용역 수립 착수

기본계획 및 타당성 조사 
용역 수립 완료기본계획

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 3,120 0 3,120 370 69 1,232 1,449 0 0
국비 650 650 350 300
도비 549 549 150 150 249
시비 1,921 1,921 220 69 732 900
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ ('23.06.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 수립을 위한 예산확보 (50백만원)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료 (19백만원)
 è 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는
    문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
 ○ 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 타당성 및 기본계획 수립을 위한 용역 완료 (12월중)

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 탁기연(3571) 담 당 자 이동형(3572)



□4 -4 천주교 대표적 유적지 위상 정립

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2023~2025 사 업 비 2,250백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 솔뫼성지, 합덕성당, 신리성지 및 합덕역, 버그내 순례길
 ○ 사업기간 : 2023 ~ 2025
 ○ 사 업 비 : 2,250백만원(도 780, 시 1,130, 민자 340)
 ○ 사업내용
  - 김대건 신부 조각상 솔뫼성지 건립
  - 순례길 및 천주교 성지 정비(솔뫼성지 김대건 기념관 리모델링 등 추진)  

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

김대건 신부 조각상 
솔뫼성지 건립

-
김대건 신부
조각상 건립

솔뫼성지 
협의

예산편성 및 
사업추진

사업추진 사업완료 -

순례길 및
천주교 성지 정비

-
천주교 

성지 성비
-

예산편성 및
실시설계

사업추진 사업완료 -

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

김대건 신부 조각상 
솔뫼성지 건립

솔뫼성지 및
작가 협의

솔뫼성지 및
작가 협의

예산 편성 세부사항 협의

순례길 및
천주교 성지 정비

솔뫼성지 협의 설계 진행 공사 추진 공사 추진

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 2,250 0 2,250 0 1,550 600 100 0 0
국비 0 0
도비 780 780 480 300
시비 1,130 1,130 730 300 100
민자 340 340 340
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 충남도와 예산 확보를 위한 협의 진행 중 
  - 조각상 제작 사업비 : 10억 원(시비 5억, 도비 5억) *도록 제작 6천만 원 별도 소요

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 바티칸 ‘성 베드로 대성전’ 김대건 신부 조각상 설치 확정(한국천주교주교회
의 주관)에 따라 동일한 조각상을 솔뫼성지에 설치 추진

 - 솔뫼성지 및 관계기관과 조각상 설치 관련 협의 완료

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ ‘24년 : 김대건 신부 기념관 리모델링 공사 완료, 순례길 정비 추진
 ○ ’24년 : 김대건 신부 조각상 제작 진행

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 남광현(3580) 담 당 자 진용찬(3581)



□4 -5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 6,800백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원
 ○ 사업기간 : 2021 ~ 2026
 ○ 사 업 비 : 6,800백만원(용역비: 300백만원, 토지매입: 4,800백만원, 연지준설: 1,700백만원)
 ○ 사업내용 
   - 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)
   - 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎥)
   - 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(증 수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎥)

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
합덕제 중장기 및

기본계획 추진
(문화시설 도시관리계획 변경)

- 기본계획 
완료

중장기
개발계획
용역완료

기본계획
(도시관리계획 
변경 용역 추진)

기본계획
완료 및
사업고시

관광 자원화를 위한 
토지매입

(광장 조성 등)
- 토지매입 

완료 토지매입 토지매입 토지매입
완료

합덕제 수심 증가 및 
연지 준설 - 수심 증가

연지 준설

사업 설계
완료 및 

공사 착공

준설지역
편의시설
조경식재

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
합덕제 중장기 및

기본계획 추진
(문화시설 도시관리계획 변경)

- - 도시 관리계획 변경 도시관리계획 변경

관광 자원화를 위한 
토지매입

(광장 조성 등)
24년 추진 24년 추진 24년 추진 24년 추진

합덕제 수심 증가 및 
연지 준설 사업 설계 사업 설계 공사 추진 공사 추진  



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 6,800 0 6,800 80 1,260 2,260 1,600 1,600 0
국비 0 0
도비 850 850 520 330
시비 5,950 5,950 80 740 1,930 1,600 1,600
민자 0 0
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 「합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역」 추진 중

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (‘21.07.22.~’22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

  ○ 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
  ○ 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인
  ○ 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

Ⅵ 향 후 계 획

  ○ 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 후 공사 추진
  ○ ‘24년 토지 매입 추진

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 남광현(3580) 담 당 자 오현석(3583)



□4 -6 관광지별 특성화 사업추진

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 15%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2023~2025 사 업 비 7,500백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 2021.05 : 삽교,왜목,난지도 관광지 관광자원개발사업 공모 신청(시→도)
 ○ 2021.07 : 관광자원개발사업 대상지 확정
 ○ 2022.06 : 왜목마을 관광지 환경개선공사 준공(해안 데크정비, 공사비 10억원)

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

삽교호 관광지 
보행환경 개선사업

- 보행환경 정비
보행환경 

정비
왜목마을 관광지
선셋 전망대 설치 
및 해안 데크 정비

-
전망대 설치 및 
해안데크 정비

해안데크 
정비

전망대
기본설계

전망대
설치

난지대교 
경관조명 설치

- 경관조명 설치
경관조명

설치

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

삽교호 관광지 
보행환경 개선사업 실시설계용역 공사 발주 공사 준공 전체사업완료

왜목마을 관광지
선셋 전망대 설치 사업 확정(국토부) 예산(시비)수립 실시설계용역 실시설계용역 완료

난지대교 
경관조명 설치 기본구상용역 실시설계용역 공사 발주 공사 준공

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 7,500 0 7,500 1,150 3,500 2,850 0 0 0
국비 1,000 1,000 75 925
도비 2,750 2,750 575 1,675 500
시비 3,750 3,750 575 1,750 1,425
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
  - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
  - 주민설명회 3회 개최(1차: 6.27, 2차: 9.27, 3차: 12.7)
  - 도로교통공단 자문(2023.2.16.)
  - 23.05.: 일상감사 및 도 계약심사 완료
  - 23.06.: 공사 착공

 ○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
  - 23.06.: 1회추경 예산 반영

 ○ 난지대교 경관조명 설치
  - 23.06.: 기본구상용역 완료

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
 -(‘22.06.27.) 왜목마을 데크 보수공사 준공(공사금액 10억원)
○ 난지대교 경관조명 설치
 - 23.02.: 기본구상용역 착수

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 삽교호관광지 보행환경 개선사업
   - 23.12.: 전체 사업 완료

 ○ 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
  - 23.12.: 선셋전망대 실시설계용역 완료
  - 24.01.: 선셋전망대 설치공사 착공
  - 24.12.: 선셋전망대 설치공사 완료

 ○ 난지대교 경관조명 설치
  - 23.09.: 난지대교 경관조명 설치 실시설계용역 완료
  - 23.12.: 난지대교 경관조명 설치공사 완료

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 심상필(3600) 담 당 자 김형근(3601)



□4 -7 해안 데크길 및 둘레길 조성

임기구분 임기내 추진목표 착수 추진상황 정상 추 진 율 -
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2024~2026 사 업 비 10,000백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 복운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원
 ○ 사업기간 : 2024~2026
 ○ 사 업 비 : 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)
 ○ 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성
  - 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,980백만원)
   · 구간 전체 길이 L=5.9㎞(해안 데크 L=0.9㎞)
  - 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)
   · 구간전체 길이 L=8.3㎞(해안 데크 L=0.5㎞)
  - 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)
   · 구간 전체 길이 L=3.0㎞(해안 데크 L=1.8㎞)

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
삽교호~음섬포구 구간

해안 데크길 및 둘레길 조성
- 착공

기본계획
용역

착공

서해대교~안섬포구 구간
해안 데크길 및 둘레길 조성

- 착공
기본계획

용역
착공

왜목마을~장고항 구간
해안 데크길 및 둘레길 조성

- 착공
기본계획

용역
착공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
삽교호~음섬포구 구간

해안 데크길 및 둘레길 조성
기본계획용역

道 관광 자원화 
사업 신청

서해대교~안섬포구 구간
해안 데크길 및 둘레길 조성

왜목마을~장고항 구간
해안 데크길 및 둘레길 조성



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계 10,000 0 10,000 0 20 1,980 3,600 4,400 0
국비 0 0
도비 4,990 4,990 990 1,800 2,200
시비 5,010 5,010 20 990 1,800 2,200
민자 0 0
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 2023.06.: 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 1회추경예산 반영(19백만원) 
그동안

추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 본예산 신청(19백만원, 미수립)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 해안 둘레길은 해안 구조물(데크)을 설치하므로 공사비가 매우 많이 소요되며, 향후 유지
관리가 어려움이 있음. 

 ○ 해안 구조물 설치에 따른 공유수면 점·사용 허가가 필요하며 사유지 통과 시 토지 협의 
문제 발생 (왜목마을~장고항 구간)

    ⇒ 해안둘레길을 구조물(데크)에만 국한되지 않고, 지상의 인도와 산책로 등을 연결하여, 
코리아 둘레길과 연계한 전체적인 둘레길 노선을 구축하여 안내표지 및 쉼터 등을 보강
해야 함.

 ※ 전체적인 해안둘레길 조성계획을 수립하여, 단계별․구간별로 사업을 추진해야, 일관적이고 완성
도있는 사업효과를 기대할 수 있으므로, “둘레길 조성 기본계획 용역” 예산 수립이 필요함.

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 道 관광 자원화 사업 신청

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 심상필(3600) 담 당 자 김형근(3601)
협조부서 항만수산과 부 서 장 김선태(4260) 팀    장 문기영(4280) 담 당 자 전창익(4281)



□4 -8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성 

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 6,000백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1일원
 ○ 사업기간 : 2020 ~ 2026
 ○ 사 업 비 : 6,000백만원
 ○ 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
무예 체험관 및 
체험공원 조성

- 준공
설계용역

완료
체험관

부지조성
체험관 및 
체험공원 착공

체험관 및 
체험공원 준공

운영관리계획 
수립 및 운영

무인의 숲 조성 - 준공
무인의 숲 
조성 설계

무인의 숲 
조성 준공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
무예 체험관 및 
체험공원 조성

설계용역 및 
문화재현상변경 심의

설계용역 및 
문화재현상변경 심의

설계용역 및 
문화재현상변경 심의

설계용역 및 
문화재현상변경 심의

무인의 숲 조성 24년 진행 24년 진행 24년 진행 24년 진행

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 6,000 0 6,000 300 500 3,000 2,200 0 0
국비 0 0
도비 3,000 3,000 150 250 1,500 1,100
시비 3,000 3,000 150 250 1,500 1,100
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (‘22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

  ○ 거점육성형 지역개발계획에 대한 도비 보조금 선정 필요
  ○ 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ ’24년 : 문화재 현상변경 심의 및 설계완료 후 공사 추진

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 남광현(3580) 담 당 자 오현석(3583)



□4 -9 면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2026 사 업 비 2,150백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 면천면 성상리 814
 ○ 사업기간 : 2022 ~ 2026
 ○ 사 업 비 : 2,150백만원
 ○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

특화 거리 및 
광장 조성

- 준공
특화 거리 및 
광장 조성 
디자인용역

특화 거리 및 
광장 준공

한옥 스테이 조성 - 준공
성안마을 

기본계획 정비
실시설계 및 
현상 변경 허가

한옥(3채)
착공

한옥(3채)
준공

운영관리계획 
수립 및 운영

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

특화 거리 및 
광장 조성

24년 추진 24년 추진 24년 추진 24년 추진

한옥 스테이 조성 설계용역 추진 설계용역 추진
설계용역 완료

예산 수립
-

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 2,150 0 2,150 50 100 1,200 800 0 0
국비 1,050 1,050 50 600 400
도비 105 105 5 60 40
시비 995 995 50 45 540 360
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공(2023. 4. 5.)
 ○ 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착공(2023. 5. 30.)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (’22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수
○ (‘22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공

Ⅴ 문 제 점 및 대 책  * 해당사항 없음

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ ‘24년 : 한옥 건축 공사 추진
 ○ 한옥 건축 완료 이후 숙박 및 관광 프로그램 운영 방안 수립

주관부서 문화관광과 부 서 장 이종우(3570) 팀    장 남광현(3580) 담 당 자 진용찬(3581)



□4 -10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 45%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2019~2024 사 업 비 3,036백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1 일원
 ○ 사업기간 : 2019.07.~2024.03.
 ○ 사 업 비 : 3,036백만원 (국 500, 시 2,536)
 ○ 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성 (실 조성면적 4,624m2)
   - 주요 시설

해당시설 면  적 내  용
창의사 120m2 (부지 540m2) 전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광  장 1,520m2

기념관 부지 375m2 향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장 1,340m2 대형버스, 장애인전용, 전기차전용 포함 45면

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
4.4 독립 만세운동

역사공원 조성
-

준공 및 
창의사 이전

건축신고 및 
착공

준공 창의사 이전

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
4.4독립만세운동
역사공원 조성

착공 순기별 공사 진행 순기별 공사 진행 준공

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 3,036 272 2,764 4 2,760 0 0 0 0
국비 500 500 500
도비 0 0
시비 2,536 272 2,264 4 2,260



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ (4. 24.) 주민설명회 개최 (50여명 / 공사개요 및 향후계획 시공사 설명회)
    - 전통건축 목재 상급 사용 및 경내 공간 확보, 전통한옥 방식의 시설물 구축 등 주민 건의
 ○ (5. 29.) 기념사업회원 목재 재단 현장 검수 및 창의사 유사 조성 시설물 견학 (서산시)
 ○ (6. 19.) 제1차 토건 설계변경 계약
    - 구조물공 수량증가(옹벽 구조안전성 강화), 버스 주차장 위치 이동, 관급자재(레미콘) 

품귀로 인한 사급 전환 추진 등
    - 도급액 209백만원 증가 및 관급자재 68백만원 감소 (총 사업비 141백만원 증가) 

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ (‘22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리
○ (’22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원)
○ (‘22.10.17.) 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립
○ (‘22.11.~12.) 시 일상감사 및 도 계약심사 이행
○ (’23.02.06.) 시공업체 계약 
○ (‘23.02.10.) 공사 착공
○ (’23.02.14.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 4. 24. 주민설명회 개최 시, 주민 건의사항에 대한 검토결과 사업비 증액이 불가피함
    ⇒ 세부 내역 및 소요예산 산정 후, 중요도 및 시급성 등을 고려 예산범위 내 우선 적용

사항 검토 및 설계변경 추진 
     ※ 2022.10월 특별교부세 국비 5억원 추가 확보로, 현 사업비 외 약350백만원 부담가능  

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ (23. 3분기) 전통건축 설계변경 검토, 창의사 현장 시공
 ○ (23. 4분기) 공사 준공
 ○ (24. 1분기) 위패, 표지석 등 창의사 이전

주관부서 사회복지과 부 서 장 박진한(3640) 팀    장 신현숙(3641) 담 당 자 박진우(3643)



□4 -11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 10%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2023~2025 사 업 비 5,000백만원

Ⅰ 사 업 개 요  
 ○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
 ○ 사업기간 : 2023. 1. 1.~2025. 12. 31.
 ○ 사 업 비 : 5,000백만원
 ○ 사업내용 
  - 1개동 지상3층 이상(숙소 35실 / 2인 1실)
  - 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
  - 2층 : 종목별 사무실, 코칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
  - 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

Ⅱ 사 업 목 표  
 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

클럽하우스 건립 - 준공 -
타당성 용역
(부지선정)

실시설계 착공 및 준공 -

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
클럽하우스 건립 내부검토 체육회 등 협의 사업진행관련 보고 타당성용역 발주

 
 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 5,000 0 5,000 0 500 4,500 0 0 0
국비 0 0
도비 0 0
시비 5,000 5,000 500 4,500
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 종합운동장 지역 토지 활용방안 및 위치 모색, 사업비 관련 문의
그동안

추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의
○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원관련 문의(지원불가능)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
   - 문체부 및 충남도청과 협의
 ○ 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
   - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 23년 3분기: 주민소통을 통한 사업계획 진행 여부 확인
 ○ 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
 ○ 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행

주관부서 체육진흥과 부 서 장 홍승선(3760) 팀    장 인호환(3766) 담 당 자 이우진(3767)
협조부서 주택과 부 서 장 김은태(4480) 팀    장 한건수(4510) 담 당 자 최재민(4511)



□4 -12 종합스포츠타운 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 40%
사업성격 계속 사업주체 자체 사업기간 2015~2026 사 업 비 57,500백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
 ○ 사업기간 : 2015~2026
 ○ 총사업비 : 57,500백만원
 ○ 사업내용 
  ① 종합운동장 확장
   - 사업기간 : 2015~2024(사업기간 ‘26년까지 변경 예정)
   - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)
   - 사 업 비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)]

  ② 종합체육관 건립
   - 사업기간 : 2017~2024(사업기간 ‘26년까지 변경 예정)
   - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡
   - 사 업 비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)]

  ③ 장애인체육관 건립
   - 사업기간 : 2019~2024(사업기간 ‘26년까지 변경 예정)
   - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡
   - 사 업 비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]
단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

종합운동장 확장 - 준공 - 실시설계
용역 완료

도로 및 조경, 
전기공사 착공

도로 및 
조경 준공 전체 준공

종합체육관 건립 - 준공 - 사업계획
변경 완료

실시설계
완료 및 착공 공정률 50% 준공

장애인체육관 건립 - 준공 - 실시설계
완료 및 착공 공정률 40% 공정률 80% 준공

 ○ 사업계획 변경으로 인한 설계용역 기간 증가로 ’24년 준공 목표→ ‘26년 목표 준공 목표 변경

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

종합운동장 확장 기본설계 완료 실시설계 진행 실시설계 진행 설계 완료
종합체육관 건립 기본설계 완료 사업변경관련 검토 변경관련 주민설명 변경설계 진행

장애인체육관 건립 기본설계 완료 실시설계 진행 실시설계 진행 설계 완료, 사업발주



 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계 57,500 13,500 44,000 3,000 27,000 14,000 0 0 0
국비 7,600 4,600 3,000 1,000 1,000 1,000
도비 1,000 1,000 0
시비 48,900 7,900 41,000 2,000 26,000 13,000
민자 0 0
기타 0 0

Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료
 ○ 종합체육관 조성을 위한 기금 추가공모 신청

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 사업계획관련 내부검토 진행
○ 종합체육관 조성을 위한 기금 공모신청(30억원)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
   - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
 ○ 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
   - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 23년 3분기: 주민소통을 통한 종합체육관 건립 사업계획 변경
                사업계획 변경 관련 문체부 및 충남도청과 협의
 ○ 23년 4분기: 반다비체육관 및 확장사업 설계용역 진행, 종합체육관 용역변경 계약

주관부서 체육진흥과 부 서 장 홍승선(3760) 팀    장 인호환(3766) 담 당 자 이우진(3767)
협조부서 주택과 부 서 장 김은태(4480) 팀    장 한건수(4510) 담 당 자 최재민(4511)



□4 -13 당진 시내권 체육공원 조성

임기구분 임기내 추진목표 완료 추진상황 정상 추 진 율 20%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2022~2024 사 업 비 6,000백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 채운공원(산림과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행)
 ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12. 31. (변경, 기존 2024.12.31.)
 ○ 사 업 비 : 6,000백만원(변경, 기존 1,000백만원)
 ○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡
   - 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트,
                             족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등
   - 채운공원 지역: 다목적코트 및 테니스장, 족구장, 농구장, 주차장, 화장실, 편의시설 등
 

Ⅱ 사 업 목 표  
 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
채운동 체육공원 조성 - 준공 - 토지매입 토지매입 실시설계  및 착공 준공

하수처리장 내 체육시설 - 준공 - 실시설계  및 착공 준공 - -

 

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기
채운동 체육공원 조성 체육회 협의 사업계획 내부검토 지장물 보상 사업규모 확정

하수처리장 내 체육시설 설계용역 발주 체육시설 규모 확정 설계용역 완료 사업 착공

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 6,000 0 6,000 0 1,130 1,870 3,000 0 0
국비 426 426 426
도비 263 263 263
시비 5,311 5,311 441 1,870 3,000
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
 ○ 채운공원 내 지장물 보상을 위한 예산 수립

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경
○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의
○ 23.03. 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요
   - 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 23년 3분기: 채운공원 내부 체육시설 설치관련 타당성검토 필요
 ○ 23년 4분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 착공
 ○ 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공

주관부서 체육진흥과 부 서 장 홍승선(3760) 팀    장 인호환(3766) 담 당 자 이우진(3767)
협조부서 수도과 부 서 장 고동주(6460) 팀    장 이석근(6510) 담 당 자 이태근(6511)



□4 -14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충

임기구분 임기내 추진목표 착수 추진상황 정상 추 진 율 10%
사업성격 신규 사업주체 자체 사업기간 2023~2026 사 업 비 3,500백만원

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 삽교호 고수부지 
 ○ 사업기간 : 2023. 01. ~2026. 12.
 ○ 사 업 비 : 3,500백만원
 ○ 사업내용 
  - 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
  - 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

Ⅱ 사 업 목 표  
 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

체육 인프라 확충 - 착공 - - - -
파크골프장 
조성 착공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]
단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

체육 인프라 확충 금강유역환경청 
담당자 협의

하천정비계획변경
신청(금강유역환경청) - 금강유역환경청

방문 협의진행

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계 3,500 0 3,500 0 0 0 0 3,500 0
국비 0 0
도비 0 0
시비 3,500 3,500 3,500
민자 0 0
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
 ○ 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
  - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취
○ 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비  
    기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
 ○ 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후  
    반영되면 사업추진
 ○ 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
 ○ 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
 ○ 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서 체육진흥과 부 서 장 홍승선(3760) 팀   장 인호환(3766) 담 당 자 이우진(3767)
협조부서 건설과 부 서 장 주성욱(4630) 팀   장 진호현(4650) 담 당 자 최주신(4651)



□4 -15 도비도·난지도 민자유치개발 추진

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 30%
사업성격 계속 사업주체 민간 사업기간 2023~2026 사 업 비 1.5조원(예정)

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원
 ○ 사업기간 : 2023~2026  ※ 2026년 착공 목표
 ○ 사 업 비 : 1조 5천억원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경
 ○ 사업내용
  - 도비도 : 워케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등
  - 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
도비도·난지도

민자유치개발 추진
- 착공 MOU체결

인허가
완료

착공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

도비도·난지도 
민자유치개발 추진

토지 사용 관련 관계부처 협의, 사업제안서 검토

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 0
국비 0 0
도비 0 0
시비 0 0
민자 1,500,000 1,500,000 1,500,000
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수
  - 워케이션타운, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등
  - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의
 ○ 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색
  - 토지소유주인 농어촌공사와 업무 협의
   ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등)
  - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의
   ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안 업무 및 정책 건의

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 도비도-난지도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(3회)
○ 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
  - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 등

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 추진
 ○ 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
 ○ 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서 투자유치과 부 서 장 구자건(4060) 팀    장 이상현(4061) 담 당 자 임승현(4062)



□4 -16 행담도 민자유치개발 추진

임기구분 임기내 추진목표 기반조성 추진상황 정상 추 진 율 30%
사업성격 신규 사업주체 민간 사업기간 2023-2026 사 업 비 1조원(추정)

Ⅰ 사 업 개 요

 ○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원
 ○ 사업기간 : 2023~2026
 ○ 사 업 비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경
 ○ 사업내용
  - 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성 
  - 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성

Ⅱ 사 업 목 표

 [확인지표]

단위사업 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
행담도 관광지

민자유치개발 추진
- 착공 MOU체결

인허가
완료

착공

Ⅲ 사 업 계 획

 [추진계획]

단위사업 1분기 2분기 3분기 4분기

민간 투자자 유치 투자유치 활동 및 투자자 발굴 MOU체결

행담도 관광지 개발 개발 방향 및 계획(안) 확정

 [투자계획]                                                              (단위 : 백만원)

재원 총계
기투
자

임기중 투자계획 임기후
투자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총계 1,000,000 0 400,000 0 0 100,000 0 300,000 600,000
국비 0 0
도비 0 0
시비 0 0
민자 1,000,000 400,000 100,000 300,000 600,000
기타 0 0



Ⅳ 추 진 실 적

 ○ 관광 수요 및 트렌드를 반영한 행담도 개발 투자 제안서 작성 
 ○ 민간투자자 발굴과 투자유치를 위한 기업 방문(2회)

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

○ 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의
○ 투자유치를 위한 개발 방안 및 법적 검토
○ 행담도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(2회)

Ⅴ 문 제 점 및 대 책

 ○ 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
  - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
  - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴   

Ⅵ 향 후 계 획

 ○ 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 : 2023
  - 개발 방안 및 계획(안) 보완 및 확정 
 ○ 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2023 하반기
 ○ 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서 투자유치과 부 서 장 구자건(4060) 팀    장 김기남(4070) 담 당 자 김수환(4071)


